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Informationen im Zusammenhang mit Geflüchteten aus der Ukraine 
Derzeit sind 155 geflüchtete Menschen aus der Ukraine in der Gemeinde Panketal 
gemeldet. 
 
Zur Koordination der Betreuung der Kriegsflüchtlinge ist zu berichten, dass die Gemeinde 
mit dem Jobcenter Barnim am 15.06.2022 in der Mensa Zepernick eine gut besuchte 
Informationsveranstaltung zum Bezug von SGB II - Leistungen für Kriegsflüchtlinge 
aus der Ukraine durchgeführt hat. 
 
Informationen im Zusammenhang mit Corona 
Corona ist noch ein Thema, wenn auch etwas untergeordnet. Die 7-Tages-Inzidenz im 
Landkreis Barnim ist mit 223,7 (Stand: 23.06.2022) etwas geringer als im Mai (269,0 am 
12.05.2022). Verglichen mit den restlichen Landkreisen Brandenburgs liegen wir mit dieser 
Quote auf dem letzten Platz.  
 
Die Hospitalisierungsinzidenz (Anzahl der an das RKI übermittelten hospitalisierten 
COVID-19-Fälle pro 100.000 Einwohner innerhalb eines 7-Tage-Zeitraums) steigt derzeit 
an. Am 23.06.2022 lag sie bei 4,11 (zum Vergleich: am 12.05.2022 lag sie bei 3,6; am 
24.03.2022 bei 5,81 und am 17.02.2022 bei 4,98). 
 
Die Coronahilfe Panketal bietet weiterhin Impfmöglichkeiten an. Die nächsten Termine 
sind am Donnerstag, 14.07.2022, von 15 bis 19 Uhr sowie Donnerstag, 11.08.2022 von 16 
bis 19 Uhr. Die Impfungen werden im Mehrgenerationenhaus am Genfer Platz in 
Schwanebeck durchgeführt.  
 
Leitbild 
Wir haben ein neues Leitbild für die Gemeindeverwaltung Panketal, das sowohl den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vorgestellt wurde als auch öffentlich auf der Homepage 
der Gemeinde einzusehen ist. Damit geben wir unserer Arbeit im Rathaus, im Eigenbetrieb, 
Betriebshof und in den Kitas und Schulen einen Handlungsrahmen. Diese groben Linien 
werden nach innen und außen gezeichnet. Anhand von vier Leitplanken ist zu erkennen, 
welche Themen wir uns vordergründig widmen wollen. Sie sind auch als Zielsetzung zu 
verstehen und veranschaulichen die Arbeitsweise der Verwaltung im Umgang mit den 
Bürgerinnen und Bürgern. 
Das alte Leitbild ist aus dem Jahr 2007 und somit in die Jahre gekommen. Es war wichtig, 
es auf gegenwärtige Herausforderungen anzupassen, die aktuellen Arbeitsabläufe zu 
reflektieren und weiterzuentwickeln. Dafür habe ich gemeinsam mit den 
Fachbereichsleiterinnen, dem Fachbereichsleiter und der Werkleiterin an einem 
zweitätigen Workshop in Chorin teilgenommen, bei dem wir das neue Leitbild gemeinsam 
unter professioneller Moderation erarbeitet haben. Das soll auch verdeutlichen, dass wir 
trotz unterschiedlicher Aufgabenfelder und Interessen immer die Gesamtheit der 
Gemeinde im Blick haben.  
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Fachbereich I – Umwelt, Bauen und Verkehr 
 

Personal (Stellenplan) 

Derzeit läuft eine Stellenausschreibung: Wir möchten 1,5 Stellen SB Beiträge Straßenbau 
und Erschließung neu besetzen. Die Vorbereitung zur Ausschreibung zur kurzfristigen 

Nachbesetzung der Stelle SB Objektleitung Reinigung läuft. Voraussichtlich zum 
01.09.2022 soll die Stelle SB Flächenmanagement Liegenschaften nachbesetzt werden. 

Dazu laufen derzeit die Vorbereitungen. Die Anpassung aller Arbeitsplatzbeschreibungen, 

die von der umgesetzten Strukturänderung bzw. Neu-/Nachbesetzungen oder 
Aufgabenänderungen betroffen sind, ist in Bearbeitung. 
 

Organisation (Rahmenbedingungen Projektabwicklung) 
Die Corona-Pandemie sowie der Ukraine-Krieg führen zu weiteren Preissteigerungen 

oder Lieferschwierigkeiten in diversen Aufgabenfeldern. Gesonderte Information zu den 

Folgen für die geplanten Baumaßnahmen und möglichen Handlungsoptionen werden 

jeweils gesondert kommuniziert.  
 
Kompetenzstelle Fördermittel und Vergabe 
Am 08.06.2022 fand im Erlebnisbereich Dransemündung ein Videodreh mit Interviews 
zum Vorhaben statt. Das Projekt soll Vorzeigebeispiel für die Verwendung von EFRE – 
Fördermitteln (Europäischer Fond für regionale Entwicklung) werden. Das Video ist 
zukünftig auf der Seite des Brandenburgischen Wirtschaftsministeriums zu sehen und soll 
andere Kommunen dazu anregen, Mittel aus diesem Fond zu beantragen. Darüber hinaus 
wird eine Projektbeschreibung erstellt, die  
 
Am 01.06.2022 fand im Rathaus der Stadt Bernau bei Berlin ein interkommunaler 
Austausch zu gemarkungsübergreifenden Projekten statt. Hierbei ging es z.B. um die 
Wegebefestigung an der verlängerten Dompromenade nach Schönow. Oder zu einem 
angedachten Gebietswechsel von zwei Grundstücken am Haydnweg, welche auf Bernauer 
Gemarkung liegen aber über die Gemarkung Zepernick erschlossen werden. Die 
meldepflichtige Erreichbarkeit stellt ein Problem dar. Nach Prüfung der Rechtslage, gibt es 
dazu weitere Informationen.  
 
Zentrale Dienste/ Assistenz FBL, GIS, Negativzeugnisse, Sitzungsdienst 
Strategisches Flächenkataster: Die Bearbeitung verzögert sich wegen anderer 
dringenden Aufgaben weiter. Durch den Bürgermeister wurden Überstunden angeordnet, 
die jedoch wegen dringender Netzwerkarbeiten nicht außerhalb der bestehenden 
Gleitarbeitszeit erbracht werden können. Das Projekt hat dennoch sehr hohe Priorität und 
wird vorrangig über Home-Office-Regelungen gefördert. 
 
Geomedia (GIS): Notwendige Grundlagen-Schulungen für neue Mitarbeiter/-innen ab 
2020 bzw. fachspezifische Schulungen konnten aufgrund der anhaltenden Corona-Lage 
lange durchgeführt werden. Der Anbieter stellt sein Schulungssystem jetzt vollständig auf 
ein Online-Tutorial-System um. Ein entsprechender Auftrag wurde zwischenzeitlich an KT-
GIS erteilt. Ein wichtiges Modul zur Datenintegration (Shape-Import) wurde 
zwischenzeitlich beschafft und installiert. 
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Mit dem IT-Koordinator wird eine bestehende Anforderungsliste aus dem Fachbereich I zu 
den technischen Voraussetzungen der Projektbearbeitung aufgearbeitet und die 

Umsetzung geplant. 

 
Vom Kooperationspartner zum Thema Glasfaserausbau, DNS:NET, wurde mitgeteilt, dass 

die notwendige Vertragsquote, die den Beginn der Ausbaumaßnahmen markiert, 

zwischenzeitlich erreicht wurde. 
 

Zentrale Dienste/ Vorkontierung, Buchungen, Bürgschaften 
Nach dem Ausscheiden des SB Objektleitung Reinigung ist der SB Grundstücksverwaltung 

mehrbelastet. Der Bereich zentrale Dienste wird daher bei der Bearbeitung der 
Buchungen - insbesondere für Energie- und Reinigungsleistungen - unterstützen. 

 
Fachdienst Orts- und Umweltplanung 
 
Klimaschutzmanagement 
Die Endfassung der 1. Stufe des Klimaschutzkonzeptes wird derzeit erstellt. Der 
Entwurf des Konzeptes wurde in den Fraktionssitzungen der Grünen und GUL vorgestellt. 
Es läuft die Vorbereitung des Förderantrages für das Anschlussvorhaben. Die Frist zur 
Einreichung des beschlossenen Klimaschutzkonzeptes und für den Förderantrag zum 
Fortsetzungsprojekt endet am 30.06.2022. 
 
Orts- und Regionalplanung 
Zum IGEK „Panketal 2030“ ist am 04.07.2022 eine Expertenwerkstatt geplant, wozu die 
AG Panketal 2030 eingeladen ist. 
 
Derzeit wird das städtebauliche Konzept zum B-Plan 35P „Lauseberg“ - Neues Gymnasium 
des Landkreises (Schönower Straße / Robert-Koch-Straße) erarbeitet.  
 
Es wurde eine schalltechnische Stellungnahme wegen des geplanten Hubschrauber-
Sonderlandeplatzes in Berlin-Buch beauftragt. Ein Ergebnis wird Ende Juni erwartet. 
 
Wohnanlage Eichenring: Der Tekturantrag wurde genehmigt. Die Grundsteinlegung 
erfolgte am 13.06.2022. 
 
Bauvorhaben Wohnbebauung Rhinstraße: Ein Bauantrag für 4 Mehrfamilienhäuser mit 
insgesamt 24 Wohneinheiten ist zur Stellungnahme eingegangen. 
 
Flächenmanagement Liegenschaften 
Stand der Verhandlungen mit dem Land Berlin zum Abschluss eines Gestattungsvertrages 
am Erbbaurecht Elbestraße: Der vom Notar überarbeitete Entwurf liegt seit 15.06.2022 
vor. Nach der ersten Prüfung muss der Vertrag noch einmal überarbeitet werden, bevor er 
der Evangelischen Kirche als Erbbaurechtsgeberin vor der notariellen Beurkundung zur 
Prüfung übergeben werden kann. 
 
Kunstrasenplatz: Die Eigentumsumschreibung zugunsten des Käufers hat endlich 
stattgefunden. Mit dem neuen Eigentümer Stadtgut Berlin Birkholz KG besteht 
Übereinstimmung zur Flächenübereignung für den Bau des Kunstrasenplatzes. Der 
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Entwurf des notariellen Vertrages wurde Anfang der 18. KW beauftragt und liegt noch 
nicht vor. Für die GV-Sitzung am 28.06.2022 wurde eine Beschlussvorlage zum Abschluss 
eines langfristigen Pachtvertrages mit der SG Schwanebeck 98 e.V. über diese Fläche 
angefertigt. 
 
Bäume, Grünflächen, Spielplätze, Stadtmöblierung 
Seit 01.06.2022 ist die Stelle SB Grünflächenpflege-und Kataster, Ersatzpflanzungen 
und Stadtmöblierung besetzt. Derzeit läuft die Einarbeitung des neuen Kollegen.  
 
Die offizielle Eröffnung des Heidewäldchens am 09.05.2022 verlief sehr gut und mit reger 
Beteiligung. Das Projekt wurde insgesamt positiv bewertet. 
 
Wir müssen Vandalismus-Vorfälle auf den Spielplätzen Deutsche Eiche und am 
Spielplatz Begrenzer Weg beklagen. Meist handelt es sich um zerschlagene Bierflaschen, 
die auf dem gesamten Spielplatzgelände verteilt wurden. 
 
Fachdienst Kommunale Gebäude 
 
Hochbau  
Neubau Grundschule Elbestraße: Die Entwurfsplanung (Leistungsphase 3) inklusive 
Kostenberechnung ist in der finalen Phase.  
Das Treffen der Kontaktgruppe hat am 07.06.2022 in Vorbereitung des Beschlusses zur 
Bestätigung Grundzüge der Entwurfsplanung (PV 09-2018-16) stattgefunden. Die 
Vorstellung erfolgte durch die Generalplanerin, Fr. Sander. Die Fortschreibung der 
Bewertung der BNB-Koordination erfolgt nach der Bestätigung der Entwurfsplanung. Die 
Vorabstimmung mit dem Bauordnungs- und Gesundheitsamt erfolgt am 21.06.2022. 
Laut Stellungnahme der Brandschutzdienststelle ist ein Hydrant auf dem Grundstück für 
den Löschangriff Sporthalle erforderlich. Er wird mit dem Bau einer Trinkwasserleitung von 
der Lade- bis zur Elbestraße über das Schulgrundstück realisiert. Umzusetzender 
Trinkwasseranschluss des HU-Geländes an der Leitung sorgt für erforderlichen Durchfluss. 
Abstimmungen mit dem Eigenbetrieb und der HU erfolgt. 
Die Beauftragung der Generalplaner für die nächsten Stufen (Leistungsphasen 4-9) erfolgt 
nach Beschlussfassung. Die Einreichung des Bauantrags ist für Ende August 2022 geplant. 
Der Antrag auf Zuwendung aus dem Beschleunigungsprogramm Ganztag (für investive 
Begleitmaßnahmen) wurde fristgemäß zum 31.03.2021 gestellt und ist noch nicht 
beschieden. Die Veröffentlichung des Hauptprogramms Ganztag ist für das III. Quartal 
2022 von der ILB geplant, die Fördervoraussetzungen sind aktuell nicht bekannt. Eine 
Beantragung von Mittel daraus ist geplant. Ein Antrag auf Zuwendung aus dem Programm 
KIP II Bildung – Schule wurde zum 28.02.2022 gestellt und ist noch nicht beschieden. Seit 
21.04.2022 ist die Beantragung für den Neubau von Effizienzhäusern nur noch im 
Förderprogramm der KfW im Programm „EH 40 – Nachhaltigkeitspaket“ möglich. 
Entsprechend den am 19.04.2022 veröffentlichten Konditionen für das 
Nachhaltigkeitspaket erfüllt die geplante BNB-Zertifizierung im BNB „Neubau 
Unterrichtgebäude V 2017“ die Bedingungen. Ein Förderantrag im Programm 464 (KfW 
40 mit Nachhaltigkeitspaket – Zuschuss für Kommunen) ist in Bearbeitung und wurde am 
09.05.2022 gestellt. Der mögliche Zuschuss beträgt ca. 2,3 Mio. Euro. 
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An der Kita Pankestrolche finden Mängelbeseitigung und Restarbeiten (z.B. an der 
Fassade) statt. Sie werden entsprechend Witterung bzw. nach Lieferung (Restarbeiten 
Schuppen) ausgeführt.  Die Restarbeiten am Schuppen wurden erledigt. Der 
Verwendungsnachweis für die Fördermittel erfolgte und befindet sich derzeit noch in 
Prüfung. 
 
Bzgl. der Fassadenbegrünung des Rathauses wurde eine Überarbeitung und 
Aktualisierung des Angebotes von 2021 (Vertikalbegrünung in hängenden Pflanzkästen; 
„Pflanzenwand“) unter Berücksichtigung der ergänzenden Leistungen (Zisterne) bei der 
Firma angefragt. Bisher gab es keine Rückmeldung. Nach Rücksprache mit dem 
Projektträger wäre alternativ auch eine kostengünstigere und weniger unterhaltintensive 
Berankung der Fassade an Rankhilfen voraussichtlich förderfähig – hier fehlt zurzeit noch 
Planungsgrundlage für die Einholung von Angeboten. Der Vorgang ist in Bearbeitung. 
 
Dreifeldsporthalle Straße der Jugend: Die massive Kostensteigerung wie aus den 
vorangegangenen Losen setzt sich fort. Zusätzlich bestehen extrem lange Lieferzeiten für 
bestimmte Baustoffe, die wiederum den Bauablauf verzögern und die Vorhaltekosten 
steigen lassen.  
Das Dach Sozialtrakt wurde mit Notabdichtung, das Hallendach mit Dämmung und 
Abdichtung errichtet. Die Dachaufbauarbeiten Halle (Gründach) hat mit der 
Unterkonstruktion für die Photovoltaik-Anlage begonnen. Die Auswertung zum Los PV-
Anlage läuft noch. Die Lose Fassade (mit Wärmedämmverbundsystem) und Faserzement 
wurden beauftragt. Die Nacharbeiten am Rohbau sind abgeschlossen. Der Einbau der 
Kunststofffenster im Sozialtrakt (Erdgeschoss) ist abgeschlossen. Der Einbau der Fenster 
in der Halle wird auf Anfang Juli vorgezogen. Die Überarbeitung des Terminplans und die 
Kostenaufstellung sind in Arbeit; es bleibt jedoch schwierig in Bezug auf Aussagekraft bzw. 
Verbindlichkeit. Die nächsten Lose (Prallwand, Sportboden, Hallenteiler und Ausstattung) 
wurden ausgeschrieben. Die Submission endet am 27.06.2022.  
Derzeit gehen wir von einem Fertigstellungstermin im Oktober 2023 aus. Die 
Beschlussvorlage zur Rückstellung der öffentlichen Spielfläche und Herrichten als 
einfachen Bolzplatz für Schulsport zur Kosteneinsparung in der Maisitzung wurde 
zurückgezogen. Nun werden die Kosten zu den zwei gewünschten Varianten bis zum 08.08. 
dringend durch die Planer erbeten, um zu priorisieren und entscheiden, wie es mit der 
öffentlichen Fläche weitergeht. 
 
Bauvorhaben Feuerwehr Schwanebeck: der Bauantrag wurde zum 30.11.2021 beim 
Landkreis Barnim eingereicht. Die Genehmigung steht aus. Es wird weiter an der 
Ausführungsplanung gearbeitet. Der Baubeginn soll im Oktober 2022 erfolgen. Derzeit 
wird an verschiedenen Leistungsvergaben gearbeitet. 
Bauvorhaben Feuerwehr Zepernick: Die Vorplanung liegt vor. Die Kosten werden auf 5,8 
Mio. € geschätzt. Der Antrag auf Fördermittel aus Feuerwehrinfrastruktur-Richtlinie soll 
zum 30.06.2022 gestellt werden. Am 16.06.2022 erfolgte die Abstimmung mit dem 
Gemeindekirchenrat zum Projekt/Baulast (Giebelverbreiterung zum Friedhof, Abstimmung 
zum Umgang mit Friedhofsmauer während der Bauzeit). Es muss eine Grenzfeststellung 
zwischen den Flurstücken 68 und 220 durchgeführt werden. Es wird weiter am Entwurf 
gearbeitet (z.B. Klärung Umgang mit Regenwasser wegen Auslastung des Grundstückes 
problematisch). 
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Gebäudeunterhaltung 
Derzeit laufen vorbereitende Arbeiten für den Maßnahmenkatalog gemäß 
Haushaltsplanung 2022/ 2023 bzgl. bautechnischer Betreuung aller kommunalen Objekte 
und Anlagen einschließlich Wohnungen und Wohngebäude inklusive Wartung und 
Instandhaltung der haustechnischen Anlagen. Darüber hinaus werden Störungen beseitigt 
und die Ursachen dafür ermittelt. Wir kontrollieren und warten alle sicherheitstechnischen 
Anlagen (Trinkwasserhygiene, Brandschutz u.a.) permanent. 
 
Die ehemalige Kita Traumschloss dient nicht mehr als Notunterkunft für Geflüchtete 
aus der Ukraine. Derzeit gibt es dort keine Bewohner. Der Bauantrag für die öffentliche 
Nutzung als Jugendclub liegt zur Beantragung vor. 
 
Am Gemeindehaus am Genfer Platz ist die Umgestaltung der Außenanlagen 
abgeschlossen. Die Übergabe einer neuen mobilen Sitzmöglichkeit im Außenbereich mit 3 
Tischen und jeweils 4 Stühlen incl. Zubehör (Restmüllbehälter, Aschenbecher) sowie der 
Strom-Wasseranschluss für Getränkeautomat gemäß Beschluss PA 38-2021-1 wurde am 
10.06.2022 erledigt. Derzeit wird über die Schaffung einer Unterstell- bzw. 
Aufbewahrungsmöglichkeit für die neu angeschafften Außenmöbel nachgedacht. Eine 
Ausführung wäre ab Juni 2022 möglich. Der Abschluss eines Pflegevertrages für die 
Bestands-und Neupflanzungen ist erfolgt. 
 
Maßnahmen im Hort (Schulstandort Zepernick): Die Räume wurden nach Anforderung 
der Hortleitung gemäß Haushaltsplanung mit Schallschutzdeckenelementen ergänzt. Der 
Auftrag zur Fassadenerneuerung ist erteilt. Die Ausführung erfolgt während der 
Schließzeit im Sommer. Der Auftrag zur Erneuerung der Traufe wurde ebenfalls erteilt. Die 
Ausführung erfolgt nach der Fassadenerneuerung. Die Sanierung der Fliesen- und 
Fugenabrisse an der Haupttreppe wird in der Sommerschließzeit 2022 durchgeführt. Der 
Auftrag zur Trennung der Küche im Obergeschoss durch eine wurde erteilt. Die 
Ausführung erfolgt nach Materialverfügbarkeit. 
 
Maßnahmen im Altbau Grundschule Zepernick: Die Entsorgung von Müll im 
Dachbodenbereich zur Freilegung und anschließenden Bewertung weiterer Maßnahmen 
ist erledigt. Ein Termin zur Bewertung der Tragfähigkeit der vorhandenen 
Dachkonstruktionen wurde vereinbart. Die statische Bewertung und der empfohlene 
Maßnahmenkatalog durch Ing.-Büro Thiele ist in Bearbeitung. Auf der Außenanlage 
werden während der Sommerschließzeit Traufstreifen angelegt und die Geländesituation 
insofern ändern, dass ein Wassereintritt bei Starkregenfällen nicht mehr möglich ist. 
Reparaturen und Aufarbeitungen sowie Schutz durch Neuanstrich an Holzfenstern unter 
Beachtung bestehender denkmalschutzrechtlicher Belange wird fortlaufend ausgeführt 
und ist jährlich erforderlich. Außentüren wurden denkmalsgerecht saniert. 
 
Die Türen in der Einfeld-Sporthalle am Schulstandort Zepernick werden erneuert. Der 
Austausch der Innentüren zu Umkleiden und Sanitärräumen wurde abgeschlossen. 
Erneuerung der Fliesen und Fliesenfugen: An der Haupttreppe in der Gesamtschule 
werden die Arbeiten in der Sommerschließzeit 2022 und an der Treppenanlage zur Galerie 
in der Sporthalle je nach Materialverfügbarkeit im 3. Quartal durchgeführt. 
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Die Umsetzung des Digitalpaktes Schule am Standort Zepernick schreitet voran. Die 
Rohinstallation Netzwerk ist im Bauabschnitt Gesamtschule zu 99% fertiggestellt. Die 
Arbeiten in der Grundschule Zepernick sind ebenfalls zu 99% fertiggestellt. Der 
Bauabschnitt Erweiterungsneubau ist zu 40 % fertiggestellt. Abschließende arbeiten 
Werden erst in den Sommerferien fortgeführt. 
 
Die Ausführung der Leuchtenmontage zur LED-Beleuchtung am Sportplatz hat 
begonnen. Die Kabel wurden verlegt. Masten wurden geliefert und aufgestellt. Aufgrund 
von Lieferschwierigkeiten der Strahler (speziell hier die Steuerungsplatine) konnte bisher 
noch immer kein Fertigstellungstermin benannt werden. 
 
Der Auftrag zur Sanierung des Schuppendaches auf dem Gelände „Werke für Kids“ 
wurde erteilt. Die Durchführung erfolgt je nach Materialverfügbarkeit im 2. oder 3. Quartal 
2022. 
 
An der Kita Kunterbunt wurden eine Unterstellmöglichkeit für Gartenmöbel und eine  
Trennung zum Kleinkindbereich mit Fluchttür hergestellt. Die Herstellung einer 
Abtrennung zum Keller als Sicherung des Abgangs ist in Bearbeitung. Der Auftrag für die 
Malerarbeiten im OG wurde erteilt. Die Durchführung erfolgt in der Sommerschließzeit. 
Dies gilt auch für die Erneuerung der Waschtischanlage. Auch in der Kita Pankekinder 
werden die Waschtischanlagen erneuert. Der Auftrag dafür ist erteilt, die Durchführung 
erfolgt in der Sommerschließzeit. 
 
Im Elisenhaus wurde eine Sitzbadewanne für Personen mit erhöhtem Pflegebedarf 
installiert. 
  
Altes Krankenhaus „Heidehaus“: Die Entrümpelung ist abgeschlossen. Temporär werden 
dort Möbel aus der FFW SB ohne weitere finanzielle Aufwendungen (z.B. keine Heizung) 
eingelagert. Die Bestandssicherung im Eingangsbereich (Dach- und Teilwanderneuerung) 
ist abgeschlossen. Dies gilt auch für die Flachdachsanierung im Rahmen der 
Bestandssicherung Flachdach/Zwischenebene. Für die Bestandssicherung Flachdach über 
dem ehemaligen Fahrstuhl liegt ein Angebot liegt vor. Die Auftragserteilung ist in 
Bearbeitung. Der Auftrag zur Flachdachsanierung wurde erteilt. Die Durchführung ist im 2- 
3.Quartal 2022 eingeplant. Für die Bestandssicherung Hauptdach liegt noch kein Angebot 
vor. Die Durchführung ist im 3.-4.Quartal 2022 geplant. Die Bestandsicherung der Fenster 
ist abgeschlossen. Die Sicherungsmaßnahmen im Keller laufend seit der 23. KW.  Nach 
Abschluss der Maßnahmen zur Bestandssicherung wird ab dem 04. Quartal 2022 die 
Planung gemäß PA-85-2021 (Prüfung temporäre Teilnutzung) aufgenommen. 
 
Reinigungsarbeiten: Durch die auf dem Arbeitsmarkt herrschenden Bedingungen kommt 
es vermehrt zu Problemen bei krankheitsbedingten Ausfällen von Reinigungskräften von 
Fremd- und eigenem Personal. Weiterhin sind in den Fremdfirmen immer noch nicht alle 
Stellen ausreichend besetzt. Dies verschärft die angespannte Lage zusätzlich. Es sind 
immer wieder Defizite in der Reinigungsleistung zu verzeichnen. Es wäre sinnvoll, die 
Abhängigkeit von Fremdfirmen weitgehend zu reduzieren und weiteres eigenes Personal 
einzustellen. Die begonnene Re-/Teil-Kommunalisierung der Reinigung sollte 
weitergeführt werden. Das entsprechende Konzept ist in Bearbeitung. 
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Grundstücksverwaltung-Pachten: Mit Stand vom 20.06.2022 wurden 836,03 € an 
Grundsteuern eingespart. Die entsprechende Befreiung wurde rückwirkend für 2022 
gewährt. 
 
Fachdienst Verkehrsflächen 
Tief- und Straßenbau 
L200 - Ertüchtigung Graben, Schmutzwassererschließung, Gehwegbau und 
Straßenbeleuchtung: Der Baubeginn in der Birkholzer Straße unter Vollsperrung erfolgt 
seit dem 30.05.2022. Die Arbeiten liegen derzeit im Zeitplan. L200 bleibt in dieser Phase 
befahrbar. Seit dem Beginn der vergangenen Woche wurde mit den Arbeiten im Bereich 
der Bernauer Chaussee begonnen. Damit verbunden ist die Errichtung einer 
Einrichtungsfahrbahn in Richtung Berlin. Die Gegenseite wird umgeleitet. 
 
Die Schlussrechnung für das TEG 21 liegt vor und die Unterlagen wurden zur 
Beitragsabrechnung übergeben. 
 
Ernst-Thälmann-Straße: Die VOB-Abnahme ist am 30.05.2022 mit Mängelliste erfolgt. Die 
Arbeiten zur Mängelbeseitigung laufen. Die Schlussrechnung soll Ende August kommen. 
 
Für die Beseitigung der durch die Bahn AG verursachten Schäden im Bahnhofsumfeld 
Schönower Straße im Rahmen der Brückenerneuerung erfolgt ein finanzieller Ausgleich. 
Nach Eingang der Zahlung kann der Vorgang abgeschlossen werden. Die Zahlung ist 
avisiert, jedoch (Stand 09.06.2022) noch nicht eingegangen. 
 
Die noch geplanten Infotafeln für den Erlebnisbereich Dransemündung sind in 
Bearbeitung. Im Rahmen der Gewährleistung werden durch den Baubetrieb kleinere 
Mängel insbesondere im Bereich der Kneippanlage beseitigt. Als Problem stellt sich der 
Japanische Riesenknöterich dar, eine sehr invasive Pflanze. An einer Lösung des Problems 
wird gearbeitet. 
 
Regenwasserkanalkataster: Die Erfassung der Schachtdaten ist fast abgeschlossen. Als 
nächster Schritt werden die Daten in Geomedia eingelesen. Die Geo-Referenzierung von 
vorhandenen Bestandsplänen wurde beauftragt. 
 
TEG 28 und TEG 30 Planung Gehweg „Thuner Weg“ und Regenrückhaltebecken „Kleine 
Heide“ an der Zillertaler Straße als Vorflut für TEG 28 und TEG 24:  Die Planung wird 
fortgesetzt. Die Projektabstimmung vor finaler Vorplanung erfolgte am 23.06.2022. 
 
TEG 32 - Knoten/Kreisverkehr Rathenau-/Goethestraße/Lindenberger Weg: Aktuell 
wird Leistungsverzeichnis erarbeitet und mit Verwaltung abgestimmt. Dazu liegt in der 
aktuellen GV-Sitzung ein Antrag vor (PV-11-2015-6 Änderung BusPhalt - in 
Gussasphaltdeckschicht). 
 
TEG 32 – WG Lindenberger Weg: Die Mängelbeseitigung der Sanierung Regenwasserkanal 
in der Hannah-Arendt-Str. ist noch offen. Die Gewährleistungsabnahme am Gehweg ist am 
21.04.2022 nahezu mangelfrei erfolgt. 
 
Der Kunstrasenplatz Schwanebeck befindet sich in Planung. 
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Derzeit erfolgt die Erarbeitung der Leistungsverzeichnisse für das Vergabeverfahren zum 
Straßenbau TEG 29 Salzburger Straße. Dazu ist eine Beschlussvorlage (PV-91-2018-2 
Änderung Entwässerungslösung - von RW-Kanal zu Muldenentwässerung) in der GV-
Sitzung. 
 
TEG 7/2 – Musikerviertel: unveränderter Stand. 
 
TEG 5 Neckarstraße / Oderstraße – Anpassung des ÖPNV-Konzeptes: Die 
Vorzugsvarianten gemäß Freigabebeschluss wurden am 28.04.2022 den betroffenen 
Anliegern in einer Informationsveranstaltung vorgestellt. Aktuell wird 
Abwägungsbeschluss vorbereitet.   
 
Die Planung und alle offenen Aufträge bzgl. Knotenpunkt Heine- /Möserstraße werden 
gemäß Beschluss zunächst schlussgerechnet. Die weitere Planung wird ausgesetzt. 
 
Die Vorplanung für die Parkplätze an der neuen Sporthalle (Straße der Jugend) liegt 
vor. Zurzeit erfolgt die Abstimmung mit den Fachämtern im Haus. Voraussichtlich im 
August wird Beschlussvorlage zur Variantenentscheidung eingereicht. 
 
Der Baubeginn für die Ersatzneubauten für die Brücken erfolgte. Es gibt große 
Schwierigkeiten bei der Beschaffung der Spundwandbohlen und damit verbunden eine 
nicht unerhebliche Preissteigerung. Der Auftragnehmer kündigt weitere Nachforderungen 
in Höhe von bis zu 42.000 Euro an, da die Stahlpreise sich seit der Vergabe mit einem Plus 
von 1.000 EUR/t verdoppelt hat. An der Dompromenade wurden die Widerlager betoniert. 
Am 14.06.22 wurde der Überbau eingesetzt. Für die Dompromenade 1 und 2 wird an den 
Gebäuden die Beweissicherung durchgeführt. Auf Grund der Mehrausgaben wurde die 
Erneuerung des Überbaus in der Schönerlinder Straße wegen nicht ausreichender 
finanzieller Mittel nicht beauftragt. 
 
Straßenunterhaltung 
Die Grünpflegearbeiten werden durchgeführt. 
 
In der Rathenaustraße wird zur Erteilung der Wasserrechtlichen Erlaubnis des Landes 
Berlin ein Sandfang mit Ölrückhaltung nachgerüstet. 
 
Für die Ausschreibung zur Errichtung bzw. den barrierefreien Umbau von 
Bushaltestellen in der Schönower Straße an der Kirche und in der Dorfstraße am 
Gartencenter Holland wurde kein Gebot abgegeben. Derzeit wird versucht ein 
Bauunternehmen zur Umsetzung zu gewinnen. 
 
Es kam zu einem Ausfall der Straßenbeleuchtung auf dem Usedom-Radweg zwischen 
Schönerlinder Straße und Straße der Jugend. Durch Vandalismus sind 9 von 14 Leuchten so 
stark beschädigt worden, dass sie ersetzt werden müssen. Die neuen Leuchten wurden 
inzwischen geliefert und wurden in KW 24 eingebaut. 
 
Die Kreuzung Inntaler Straße/Oberländer Straße wird demnächst ausgebessert. 
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Der Usedom-Radweg im Bereich Elbestraße/Oderstraße wird instandgesetzt.  
 
Straßenunterhaltung unbefestigte Straßen: Der Grader ist nach der Reparatur wieder im 
Einsatz. 
 
Zufahrten, Aufgrabungen, Regenwasseranschlüsse 
Die Trafostation am Rathaus wurde am 16.06.2022 gestellt. Die Anschlussarbeiten sind 
für August geplant.  
 
Die Abnahme Karower Straße (Edis) erfolgte. Die Mängelbeseitigung soll bis Ende Juli 
2022 erfolgen. 
 
Bewirtschaftung Regenwasser/ Gewässerschutz 
Dranse 1: Die VOB-Abnahme erfolgte am 25.05.2022. Die Abstimmung mit dem Pächter 
der nördlichen Wiesen läuft. 
 
Okkenpfuhl: Die einzige Lösung besteht über das Regenrückhaltebecken „Kleine Heide“ in 
Richtung Salzburger Straße und Grünzug WG Donauland. Zusätzlich könnte die 
Tiefenrigole in der Parkstraße genutzt werden. Eine Vorreinigung ist erforderlich und wird 
geprüft. Das Konzept wird bis zum 3. Quartal 2022 erarbeitet. 
 
PA-133-2021: Die Überflutung Züricher Straße/ Engadinstraße wird im Rahmen der 
Starkregengefahrenkarte untersucht. Eine Vorlage dazu liegt in der Junisitzung der 
Gemeindevertretung vor. 
 
Die Kommunikation mit den Eigentümern des Dransehauses (bzgl. der Aufweitung 
Dranse/Alt Zepernick) läuft sehr langsam. 
 
Niederschlagswassersatzung: Die Zuarbeit zur Bewirtschaftungsartenkarte KTGis steht 
aus. Die Zeit wird genutzt, um weitere Hinweisblätter zu erarbeiten. 
 
Die Vergabe bzgl. der Gewässerbewertung Dransemündung erfolgte an UBB. Am 
21.06.2022 fand die Anlaufberatung statt. 
 
Die 2. Änderung der wasserrechtlichen Erlaubnis bzgl. Einleitung NSG „Faule Wiesen“ aus 
TEG5 „Wohngebiet Pfingstberg“ liegt vor. 
 
Die wasserrechtliche Erlaubnis für gewässerstützende Maßnahmen am Biotop L200 liegt 
vor. 
 
Ein Zwischenergebnis (reiner Oberflächenabfluss) zur Starkregengefahrenkarte liegt vor. 
 
Der Antrag bzgl. Einleitung Bahndamm Schönower Straße, Südufer ist in Vorbereitung. 
Beiträge und Fördermittel 
Aus dem Bereich Beiträge und Kostenerstattung Straßenbau: Die Vorbereitung zur 
Endveranlagung TEG 21 (Züricher Str., Pitztaler Str., Lechtaler Str., Brixener Str., 
Brennerstr., Passeier Str., Iselbergstr.) läuft. Es fehlt noch die Kostenaufteilung. 
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Der Bereich Fördermittel ist in laufende Bearbeitung. Bislang gibt es noch keinen 
Geldeingang für den Erlebnisbereich Dransemündung. Wir bearbeiten derzeit die 
Nachfragen zum Fördermittelabruf. 
 
Für den barrierefreien Umbau / Neubau der Haltestellen „Kirche“ und „Holländer“ sind die 
Zuwendungsbescheide des Landkreises Barnim eingegangen. Öffentliche Ausschreibung 
blieb leider ohne Ergebnis, sodass nach jetzigem Kenntnisstand die Haltestellen in diesem 
Jahr nicht gebaut werden können. Angebotseinholung bei zwei bekannten Firmen läuft 
noch – vielleicht ergibt sich daraus die Möglichkeit zum Bau. Voraussetzung war: 
Haltestellen in den Sommerferien zu bauen. 
 
Kommunaler Betriebshof  
Ein Betriebshofkonzept befindet sich derzeit in Bearbeitung. 
 
Im Fahrzeugbereich gibt es keine Ausfälle. Der Straßengrader ist wieder zurück aus der 
Werkstatt und wird ab dem 13.06.2022 wiedereingesetzt. 
 
Technische Ausstattung: Die notwendige Warnschutzbekleidung wurde geliefert. Die 
sechs Jahre alten Akku-Sensen wurden gegen neu kräftigere getauscht. Bei den 
Standorten Kita Fantasia, Friedhof Schwanebeck, Schulstandort Zepernick und dem 
Hausmeisterteam wurde je ein Benzinbetriebenes Blasgerät gegen eine Akkuvariante 
getauscht. 
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Eigenbetrieb Kommunalservice Panketal  
 
Bereich Technik/ Bauwesen - Wasser 
Die Erneuerung der Versorgungsleitung und der Hausanschlüsse Schillerstraße und 
Winklerstraße von Bahnhofstraße bis Brückenstraße erfolgt. Die Versorgungsleitung neu 
ist in Betrieb. Ca. 45 Hausanschlüsse sind umgebunden. Ca. 20 Hausanschlüsse sind noch zu 
erneuern. Zwei Knotenpunkte sind noch herzustellen. Der Bauabschnitt Winklerstraße ist 
vollständig fertig gestellt. Die Abnahme der Oberflächen wurde erfolgreich durchgeführt. 
 
Der Baubeginn für die Erneuerung der Versorgungsleitung und der Hausanschlüsse in 
der Charlottenstraße war am 13.06.2022. Derzeit laufen die Tiefbauarbeiten für den 
Rohreinzug. 
 
Die Submission für die Erneuerung der Versorgungsleitung und der Hausanschlüsse in 
der Ahornallee wurde durchgeführt. Die Vergabeempfehlung liegt vor. Die 
Auftragsvergabe wird derzeit vorbereitet. Baubeginn soll im Sommer sein. 
 
Abwasser Wirtschaftsplan 2022: 
Der Baubeginn für die Herstellung des Schmutzwasserkanals und der 
Grundstücksanschlüsse an der L 200 war am 30.05.2022. Die Anbindung des 
Schmutzwasserkanals an den vorhandenen Schacht in der Birkholzer Straße erfolgte. Die 
der Arbeiten in der Birkholzer Straße wurden in der 24. Kalenderwoche fertig gestellt.  
 
Pumpwerk 1 Pufferbecken: Bis auf Restleistungen ist die Maßnahme Bauwerk 
abgeschlossen. Die Heckenbepflanzung ist noch nicht vollständig angewachsen. Ein 
Austausch ist erforderlich. Die beschädigten Borde und Randsteine in der Lehnitzstraße 
wurden ausgetauscht. Eine Bauabnahme wurde durchgeführt. Die EMIS-Programmierung 
wird derzeit fertig gestellt. Danach ist das Pufferbecken vollständig in das System 
eingebunden. 
 
Weitere Maßnahmen 
Die Wasserampel wurde am Dienstsitz des Eigenbetriebes und am Wasserwerk installiert. 
Die dazugehörigen Erläuterungen sind auf der Homepage zu finden und wurden im 
Panketalboten und der MOZ veröffentlicht.  
 
Zum Rathausfest informierten wir Besucherinnen und Besucher über Wassersparen und 
boten Führungen am Wasserwerk, am Pumpwerk 1 und dem Reinwasserbehälter an, was 
zahlreich genutzt wurde.  
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Fachbereich II – Finanzen und Öffentliche Ordnung 
 
Fachdienst Öffentliche Ordnung 
Im Ordnungsamt gab es seit der letzten Sitzungswoche keine besonderen Vorkommnisse. 
Auch die Absicherung der Schlendermeile und des Feuerwehrfestes wurde ohne größere 
Probleme realisiert. 
  
Als Zwischenstand über die seit über zwei Jahren getätigte Nutzung des Maerker-
Internetportals sei angemerkt, dass in diesem Zeitraum insgesamt 326 Meldungen 
eingingen. Allein in den vergangenen 7 Monaten erreichten uns über 120 Meldungen. Die 
meisten davon (48) gehörten der Kategorie Straßen und Wege an. Aber auch aus dem 
Bereich Straßenlaternen (32) und Abfall/Müll (23) erreichten uns viele Meldungen. 
Vereinzelt wird über Öffentliches Grün/Spielplatz (9), Vandalismus (5), Abwasser/Wasser 
(2) sowie Tiere/Ungeziefer (1) berichtet. Aus den Kategorien Geruchsbelästigung 
und Touristische Rad- und Wanderwege erreichten uns keine Meldungen. 
Der Großteil an Beschwerden und Hinweisen erfolgt weiterhin außerhalb des Maerker-
Portals per Mail, Telefon und seit diesem Sommer auch wieder persönlich. 
Ordnungswidrigkeiten oder Straftaten werden über das Maerker-Portal nicht 
veröffentlicht. Das gilt auch für Nachbarschaftskonflikte, anonyme Anzeigen oder 
unsachliche Äußerungen. 
 
Feuerwehr 
Die Feuerwehr ist seit dem 05.05.2022 insgesamt zu 18 Einsätzen ausgerückt. Die Summe 
setzt sich aus 8 Verkehrsunfällen, 3 Personenrettungen (Türnotöffnung / Tragehilfe / 
Absicherung Hubschrauberlandeplatz), 3 Bränden, 2 Fehlalarmen, einer technischen 
Hilfeleistung und einem sturmbedingten Einsatz zusammen. An der Löschung des 
Wohnhauses in Schönow am 17.06.2022 waren unsere Kameraden ebenfalls beteiligt. 
 
Die Kameraden der FFW Panketal, genauer gesagt 1 Löschfahrzeug mit 9 Kameraden ist als 
Teil der Brandschutzeinheit des Landkreises Barnim am 20.06.2022 zum Waldbrand nach 
Treuenbrietzen ausgerückt. Der Führungsstab des Landkreises Barnim, dem auch einige 
Führungskräfte unserer Feuerwehr angehören, wurde ebenfalls in Alarmbereitschaft 
versetzt, um bei Bedarf am 23.06. nach Beelitz zu fahren. 
 
Auf der Schlendermeile wurden 12 Kameraden mit der Feuerwehr- und 
Katastrophenschutz-Einsatzmedaille des Landes Nordrhein-Westfalen für ihren Einsatz 
im Sommer 2021 in Erftstadt und Weilerswist ausgezeichnet. 
 
Die Jugendfeuerwehr Zepernick hat einen 24-Stunden-Dienst auf der Wache 
durchgeführt mit Übernachtung, mehreren Übungen und als Höhepunkt einer großen 
Abschlussübung - wie bei den Großen. 
 
Kämmerei 
Aus der Kämmerei ist ein vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 zu vermelden. 
Der Gesamtüberschuss betrug knapp über 2 Mio. € und das Liquiditätssaldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit betrug knapp über 4,2 Mio. €. 
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Fachbereich III – Innere Verwaltung / IT und Digitales / Soziales, Jugend, Kultur, Sport 
 
Schule 
Die Sommerferien stehen bevor. Danach starten wir mit sechs 1. Klassen in der 
Grundschule Zepernick und drei 1. und vier 7. Klassen am Standort in Schwanebeck. 
Das ist ein Zug mehr als im Vorjahr, der nötig ist, um das Schüleraufkommen im 
weiterführenden Schulbereich zu befriedigen.  
 
Frau Kämpf wird die neue Schulleiterin der Grundschule Zepernick. Die langjährige 
bisherige Leiterin, Frau Kruschke, wird am 01.07.2022 feierlich verabschiedet. Eine 
Vorstellung der neuen Schulleiterin in der Gemeindevertretersitzung wird angestrebt. 
 
Im Rahmen des Digitalpakts Schule werden die Displays nach aktuellem Stand Mitte Juli 
dieses Jahres geliefert und angebaut. Lehrerschulungen zu den verschiedenen 
Komponenten finden in dieser Woche statt. 
 
Kita 
Derzeit versuchen wir Fördermittel aus der KIP II - Richtlinie für Sanierungsmaßnahmen 
zur Qualitätsverbesserungen in den Einrichtungen zu erschließen. 
 
Der neue Tarifabschluss im kommunalen Sozial- und Erziehungsdienst beinhaltet zwei 
Entlastungstage pauschal sowie die Option zur Umwandlung von Entgeltbestandteilen in 
zwei weitere Entlastungstage. Zudem werden monatliche Zulagen je nach Berufsgruppe 
zwischen 130 Euro und 180 Euro gezahlt, um die Tätigkeiten im Bereich der Sozial- und 
Erziehungsdienste aufzuwerten. Für uns bedeutet das eine Mehrbelastung bei den 
Personalaufwendungen sowie zwei bis drei Vollzeitstellen als Äquivalent für die 
Entlastungstage.  
 
Kultur 
In den vergangenen Wochen haben nach der langen coronabedingten Pause wieder einige 
Veranstaltungen stattgefunden. Vergangenen Dienstag war unsere Gemeinde erstmals 
Schauplatz für die aus Berlin bekannte „Fête de la musique“, was ein großes Publikum 
anzog. Mein Dank geht an die Veranstalter. Auch die Schlendermeile am 18.06.2022 
erfreute sich vieler Besucherinnen und Besucher. Als nächstes steht das Familienfest am 
03.09.2022 auf dem Programm, das derzeit geplant wird. Auch wenn wir die pandemische 
Entwicklung nicht vorhersehen können, hoffen wir, dass wir das Fest durchführen können. 
Denn wir merken, dass die Menschen solche Angebote nach einer so langen Pause gern 
annehmen und freuen uns darüber, sie ihnen machen zu können.  
 
Jugend 
Derzeit sind die Personalstellen Schulsozialarbeit und Jugendförderer im Heizhaus 
unbesetzt. Der Träger bemüht sich um eine Nachbesetzung und schaut dabei weder 
Kosten noch Mühen, doch die Lage auf dem Arbeitsmarkt ist derzeit schwierig. Wir 
drängen natürlich auch weiterhin darauf, dass die Stellen schnellstmöglich besetzt werden, 
weil wir um die Wichtigkeit wissen. 
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Soziales 
Bzgl. des Themas Pflegestützpunkt wurde uns auf Nachfrage vom Landkreis mitgeteilt, 
dass unser Anliegen im Lenkungsausschuss im Juli beraten werden wird. Darüber hinaus 
haben wir Termine mit zwei möglichen ehrenamtlichen Akteuren vereinbart. Wir wollen 
schauen, welche niederschwelligen Angebote wir für Pflegeberatung machen können und 
welche Rahmenbedingungen die Gemeinde dafür schaffen kann. Wir hoffen, dass die 
ersten Angebote nach der Sommerpause gemacht werden können.    
 
IT und Digitales 
E-Government: Die Ausschreibung der Panketal-App wird derzeit vorbereitet. Die Online-
Formulare im Rahmen des Online-Rathauses müssen noch angepasst werden. Daran wird 
derzeit gearbeitet. Der „Go Live“-Termin ist aufgrund verschiedener Aspekte im 
Zusammenhang mit anderen Beteiligten des Pilotprojektes noch ausstehend.   


