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BlUrgermeister

Birgermeister
Am 20.05.2023 feierte die Yoga-Schule Panketal ihr 10-jahriges Bestehen. An der Feier anlasslich des

runden Geburtstags nahm der Blirgermeister teil.

Bei der Fahrradexkursion mit dem Titel ,,Fahrradparken am Bahnhof“ am 25.05.2023 wurde deutlich,
dass fiir den Zepernicker Bahnhof ein Fahrradparkhaus denkbar ware. Das Projekt soll bei der nachsten
AG Investitionsvorhaben angesprochen werden — wohlwissend, dass es trotz Forderungen derzeit
wenig Kapazitdten im Hause dafir gibt.

Der Besuch beim Tag der offenen Tiir der Robinsonschule in Bernau am 26.05.2023 zeigte die wichtige
Arbeit solcher Einrichtungen, die auch 16 Schiiler aus der Gemeinde Panketal besuchen.

Bereich Biirgermeister

Pressereferent

Erstellung und Veroffentlichungen von Pressemitteilungen, Fotomaterial, Content fiir Social-Media-
Kanidle und Homepage (u.a. Rathausfest, ,Mein Panketal“-App, Ubergabe Feuerwehrfahrzeug,
Freigabe Bernauer Chaussee) sowie graphische Bearbeitung und Veroffentlichung verschiedener
Veranstaltungen von Gemeinde, Vereinen und anderen Organisatoren auf Homepage und im digitalen
Schaukasten (z.B. Blutspende im Rathaus, Hinweise auf Pflegeberatungsangebote, Sitzungen im Mai
etc.) fortlaufend. Mitwirkung an mehreren Projekten (Planung Besuch aus Saulx-les-Chartreux im Juni,
Panketal-App, Stadtradeln, Host Town-Programm) sowie Bearbeitung von Presseanfragen.
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Fachbereich | — Umwelt, Bauen und Verkehr

Fachbereichsleitung

Personal (Stellenplan)

Die pflichtigen 58 Mitarbeitergesprache zur Umsetzung der Dienstvereinbarung leistungsorientierte
Bezahlung wurden fristgerecht bis zum 31.03.2023 durchgefiihrt einschlieflich systematischer
Leistungsbewertung.

Die Stelle gemaR Beschluss PV-65-2022 (SB Vergabe/ Férdermittel/ E-Government) wurde besetzt.
Herr Bergmann wird bis Ende 2023 im Fachbereich Il tatig sein und dann in den Fachbereich |
wechseln. Die Kompetenzstelle Fordermittel und Vergabe (Frau Wendland) bindet den Kollegen bei
langfristigen Projekten mit hoher Prioritat (z. B. Busbahnhof Schwanebeck) bereits jetzt ein.

Die angekiindigte Stellenbemessung Personal Gebdudeunterhaltung/ -verwaltung (Datengrundlagen
Flachen, Technische Anlagen und Bewirtschaftungsanforderungen fiir Neubauten Kita Pankestrolche,
Sporthalle StraBe der Jugend, Neubau Grundschule) wird aktuell fir Stellenplanung 2024 ff.
vorangetrieben. Eine entsprechende Beschlussvorlage wird fir die Juni-Sitzung vorbereitet. Es soll
zundchst eine Stelle ,Energiemanager” (50 % und weitere Aufgaben) geschaffen werden. Die Aufgaben
sind in Bezug auf die Energetische Sanierung von Gebauden zu betrachten. Moégliche Fordermittel
sollen dafir genutzt werden. Mit der Vorlage werden wichtige Datengrundlagen vorgelegt zur
prekaren Personalsituation im Fachdienst.

Die mit 30 Wochenstunden beschéftigte Sachbearbeiterin Zentrale Dienste/ Vorkontierung,
Buchungen, Biirgschaften wird voraussichtlich Ende 2023 altersbedingt ausscheiden. 2022 wurden an
dieser Stelle fir den Fachbereich | u. a. rund 4.300 Vorkontierungen in der Geschaftsbuchhaltung mit
einem Gesamtvolumen von 15 Mio. EUR vorgenommen (Stellenanteil 65 %). Ca. 84 Prozent aller
Rechnungen (3.600) sind dabei dem Fachdienst Kommunale Gebidude zuzuordnen. Davon sind 3.450
Rechnungen dem Unterhaltungsbereich zuzuordnen (Wartung, Instandhaltung/Instandsetzung, Ver-
und Entsorgung, Reinigung usw.). Die Nachbesetzung muss dringend organisiert werden, um eine
ziigige Rechnungsbearbeitung zu gewahrleisten.

Aus verschiedenen Griinden ist die Arbeitsfahigkeit im Griinbereich derzeit unvorhergesehen
eingeschrankt. Wichtige Grundlagenarbeiten zum Griinkataster kénnen daher nicht planmaRig
fertiggestellt werden.

Organisation (Rahmenbedingungen Projektabwicklung)
Es gilt der Grundsatz in allen Abteilungen, moglichst viele Daten {iber Arbeitsmengen,
Qualitatsmerkmalen von Aufgaben und Prozessen zu erfassen.

Die Erarbeitung des Betriebshofkonzepts hat weiterhin eine hohe Prioritdt. Das Griinkataster als
zwingende Voraussetzung fir eine Uberprifende und planende Aufgabendiskussion und damit
verbundene Stellenbemessung liegt noch nicht vor. Personalbedingt (Krankheit, Elternzeit) verzogert
sich die Bearbeitung bis 2024. Die Ist-Stands-Analyse wird nach der Sommerpause vorgelegt. In 2024
wird dann fir 2025 ff. der Planzustand erarbeitet.
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Die Marktlage bleibt allgemein angespannt. Die Preise scheinen sich auf einem hohen Niveau
eingepegelt zu haben. Die Planansatze im Haushalt werden daher erh6ht werden mussen.

Die Haushaltsplanung fiir den Betriebshof wird erstmalig in Budgetverantwortung des
Betriebshofleiters durchgefiihrt. Es wurden vorbereitend diverse Daten erhoben und ausgewertet. Die
Ergebnisse werden als planbegriindende Unterlagen herangezogen. Insbesondere im Bereich des
Arbeitsschutzes (z. B. Warnschutzkleidung, Wechsel auf synthetische Treibstoffe fir handgefiihrte
Arbeitsmaschinen) und durch die allgemeine Preissteigerung (z. B. Treibstoffe, Wartungs- und
Reparaturkosten Fuhrpark, sonstige Verbrauchsmittel) sind héhere Haushaltsansatze erforderlich.

Das angekiindigte Praktikum kommunaler Ausbildungsabschnitt Baureferendar des Landesbetriebs
StraBenwesen (hoherer technischer Dienst) im Fachbereich | vom 11.04.-04.05.2023 wurde
durchgefihrt und diversen Beschaftigten fachlich begleitet.

Kompetenzstelle Férdermittel und Vergabe

Durch den Landkreis Barnim wird eine Anderung der bestehenden Finanzierungsvereinbarung fiir
zusatzliche Leistungen Busverkehr angestrebt. Dieser Vertrag besteht zwischen der Gemeinde
Ahrensfelde, dem Landkreis Barnim und der Gemeinde Panketal. Die vereinbarten Preise sind nicht
mehr auskdmmlich. Die erhaltene Kiindigung wurde nicht akzeptiert. Durch den Blirgermeister der
Gemeinde Ahrensfelde und unserem Biirgermeister wurde ein gemeinsamer Brief an den 1.
Beigeordneten libersandt, in dem mehrere Punkte der Klarung aufgezeigt wurden. Dabei handelt es
sich u.a. um die Benennung der Grund- und zuséatzlichen Leistungen, Berlicksichtigung der
anstehenden Optimierung ab August 2023 und der Zeitpunkt des Inkrafttretens der neuen
Vereinbarung. Sobald eine unterschriftsreife Vereinbarung vorliegt, wird sie der Gemeindevertretung
zur Beschlussfassung vorgelegt; voraussichtlich im September.

Die Software zur Vergabe von Auftrdgen , Cosinex” wurde erworben und steht zur Anwendung bereit.
Derzeit erfolgen die Schulungen der Anwender. Die Administration der Nutzer und die gesamte interne
fachliche Begleitung erfolgt durch die Kompetenzstelle Férdermittel und Vergabe.

Am 09.05.2023 fand im Strukturentwicklungsprogramm des Landkreises Barnim eine Beratung zu
diversen Fordermittelprogrammen des Landkreises Barnim und der Landerebene statt. Diese werden
nun auf ihre Inanspruchnahme gepriift. Eine Ubersicht der méglichen Férderungen wird in der
Investitionsliste der Gemeinde eingefiigt.

Zentrale Dienste/ Assistenz FBL, GIS, Negativzeugnisse, Sitzungsdienst

Das geografische Informationssystem soll weiter mit Daten gefiillt werden. Zurzeit sind die
Bebauungsplane in Bearbeitung. Die Georeferenzierung und Dateniibernahme sind fehlerbehaftet.
Suchfunktion war gestort. Updates mussten verschoben werden. Der fachbereichsinterne
Pressespiegel wird aus Kapazitatsgriinden eingestellt.

Zentrale Dienste/ Vorkontierung, Buchungen, Blrgschaften

Der Digitalisierungsstand der Bauakten ist aktuell bei Buchstabe D (begonnen bei Z) fiir den Ortsteil
Zepernick. Schwanebeck wurde noch nicht begonnen. Die Digitalisierung wird Uber einen externen
Dienstleister vorgenommen. Die Akten miissen entsprechend vorbereitet werden und nach Ubergabe
der Daten in die Schriftgutverwaltung eingepflegt werden.
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FD Orts- und Umweltplanung

Klimaschutzmanagement
Quartierskonzept 1, Nordlich der Schonerlinder StraBe“: Bearbeitung verzogert sich; Ziel Endfassung
im Herbst 2023.

Quartierskonzept 2 ,Hobrechtsfelde” (Themenfeld 1 Energie): Grundlagenrecherche bzw. Analyse
der Ausgangssituation sind grofRtenteils abgeschlossen.

Projekt ,Griines Rathaus“: Einreichung des 1. Sachstandsberichts beim Fordermittelgeber mit der
Bitte um Verlangerung des Bewilligungszeitraumes bis Sommer 2024 (statt 31.12.2023). Diese Bitte
wurde seitens des Fordermittelgebers mal mit dem Hinweis abgelehnt, dass ein erneuter Antrag mit
den aktualisierten Planungsunterlagen (inkl. neuem Zeitplan) gestellt werden kann. Derzeit lauft die
Vorarbeit zur Ausschreibung der Planungsleistung.

Der Start der Aktion Stadtradeln fand am 06.05.2023 statt. Auf dem Rathausfest am selben Tag gab es
einen Informationsstand. Die Aktion endete am 26.05.2023. Die Ergebnisse standen beim
Redaktionsschluss noch nicht fest.

Orts- und Regionalplanung

Leitbild Hobrechtsfelde: Der erneute Fordermittelantrag wurde durch das Landesamt fir Landliche
Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung erneut abgelehnt. Folglich wird das Projekt komplett
mit eigenen Haushaltsmitteln durchgefiihrt. Die 6ffentliche Ausschreibung zur Vergabe ist erfolgt.
Derzeit erfolgt die Angebotsauswertung und Beauftragung.

IGEK ,,Panketal 2040“: Derzeit erfolgt die stadtebauliche Kalkulation der identifizierten MaRnahmen.
Der Beschluss ist im September 2023 geplant. Zur Vorbereitung wird eine Sitzung der ,AG Panketal
2040“ am 29.08.2023 stattfinden.

Radverkehrskonzept: Derzeit erfolgt die Abstimmung zu den geplanten MalRnahmen mit den Akteuren
und die Kalkulation der MalRnahmen. Der Beschluss ist im September 2023 geplant. Zur Vorbereitung
wird eine Sitzung der ,,AG Panketal 2040“ am 29.08.2023 stattfinden.

Kreisverkehr Weidenweg: Die Verhandlung zum Flachentausch sind positiv. Die Verhandlungen zum
Erwerb erforderlicher Flachen gestaltet sich bei 2 von 3 der betroffenen Eigentlimer als schwierig.
Betroffen ist dabei eine Fliche von insgesamt ca. 35 m2.

Bdume

Die Pflanzungen entlang der Zillertaler StraRBe und Triftstralle sind weitestgehend abgeschlossen.
Gies-Ringe mussen noch erstellt werden. Bewasserungsgange gehen los (fir 5 Jahre vergeben). Im
Herbst/Winter 2023 soll die TriftstraRe mit restlichen Baumpflanzungen komplettiert werden.

Griinflachen
Die Vorbereitungen fir die Erstellung eines Griinkonzeptes laufen. Fir die néachste

Gemeindevertretersitzung wird eine Mitteilungsvorlage vorbereitet.

Stadtmoblierung
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Im Heidewéldchen wurden ein Hundekotbeutelstander sowie flinf Abfallbehalter aufgestellt.

FD Kommunale Gebiude

Hochbau

Neubau Grundschule Elbestrale: Die Baugenehmigung wurde am 30.01.2023 erteilt. Die
wasserrechtliche Genehmigung der Unteren Wasserbehérde (UWB) wird demnéachst erwartet. Alle
nachgeforderten Unterlagen wurden eingereicht. Die Tragwerksplanung (Leistungsphase 4) ist
vollstandig abgeschlossen. Alle Unterlagen werden derzeit vom Priifingenieur fiir Baustatik geprift.
Parallel dazu werden z.Zt. die Schal-und Bewehrungsplane durch den Tragwerksplaner erstellt.
Objektplanung und Haustechnikplanung sind in der Ausfiihrungsplanung (Leistungsphase 5 HOAI).
Hierzu erfolgen regelmaRig Abstimmungen zwischen der Gemeinde und dem Generalplaner. Die
Vergabe (Leistungsphase 6 HOAI) lduft. Die Submission fiir das Los Baustelleneinrichtung erfolgte; z.Zt.
lduft die Angebotsauswertung. Die Auftragsvergabe ist fir 06/2023 geplant. Fir das Los Erdbau und
Rohbau erfolgte die Veroffentlichung mit der Vergabesoftware Cosinex.

Die Fortschreibung der Bewertung im Rahmen der Koordination zum Bewertungssystem nachhaltiges
Bauen (BNB) erfolgt auf Basis der aktuellen Planung. Die Leistungsverzeichnisse werden in Bezug auf
Leistungsangaben, die sich aus BNB / QNG (Qualitatssiegel Nachhaltige Gebaude) -relevanten
Forderungen ergeben, gepriift und erganzt. Die BNB-Bewertung (auf Basis Planung Stand 01/2023)
erfolgte. Demnach wird die Siegelqualitat ,,Bronze” sicher erreicht; ,Silber” wird angestrebt. Eine
endgiiltige Aussage kann allerdings erst nach Zuarbeit aller Beteiligter (Planer, Bauherr,
Bauausfiihrende) zum Ende der Bauzeit getroffen werden.

Vorab-Vorstellung und Abstimmung zum Farb- und Materialkonzept erfolgte und wurde am
19.04.2023 in der Kontaktgruppe ,,Schulneubau” vorgestellt. Das Konzept wurde positiv bewertet.

Neue Trinkwasserleitung zwischen Schénower Str./ Ladestr./ Elbestr. Giber das Schulgrundstiick zur
Anderung ErschlieRung HU, Hydrant Schule und vorgehaltener Kitafliche: Die Vergabe erfolgte.
Baubeginn ist in KW 21/22. Die Abstimmungen mit HU erfolgt laufend. HU hat Vorleistungen auf ihrem
Grundsttick bereits ausgeschrieben. Elektro kommt in 08/2023. Die Lieferung eines Trafos erfolgt dank
kurzfristiger Zusage der EDIS in 06/2023.

Fiir die Elektroversorgung ist die Errichtung einer o6ffentlichen Trafostation auf dem Schulgrundstiick
erforderlich. Die Eintragung der Grunddienstbarkeit auf dem Erbbaupachtgrundstiick der Kirche ist
noch offen.

Eine interne Abstimmung mit der Barnimer Energiegesellschaft (BEG) beziiglich Varianten fiir
Errichtung und Betrieb der notwendigen Ladeinfrastruktur E-Autos (Kosten, Anschlussmodalitaten,
Systemtrennung) erfolgte.

Nach aktuellem Bauzeitenplan (Stand: 16.03.2023) wird mit den Arbeiten am Rohbau ab 09/2023
begonnen. Die Baustelleneinrichtung ist ab 08/2023 vorgesehen.

Der Antrag auf Zuwendung aus dem Beschleunigungsprogramm Ganztag (flir investive
BegleitmaRnahmen) wurde mit Schreiben vom 20.10.2022 negativ beschieden. Die Veroffentlichung
des Hauptprogramms Ganztag ist jetzt fiir das |. Quartal 2023 von der ILB geplant. Die

5
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Fordervoraussetzungen sind aktuell nicht bekannt. Der Antrag auf Zuwendung aus dem Programm KIP
Il Bildung — Schule wurde zum 28.02.2022 gestellt und ist noch nicht abschlieRend negativ beschieden,
jedoch It. Pressemitteilung des MBJS vom 13.07.2022 wurde der Antrag nicht in der Liste der
bewilligten Bauvorhaben aufgefiihrt. Der Forderantrag im Programm 464 (KfW 40 mit
Nachhaltigkeitspaket [QNG] — Zuschuss fiir Kommunen) wurde vorbehaltlich der Erfullung aller
Anforderungen in Hohe 2,35 Mio. Euro mit Schreiben vom 30.06.2022 gewahrt. Die beantragte
Fristverlangerung fir die Einreichung der Nachweise bis 30.12.2026 wurde bewilligt.

Kita Pankestrolche: Die Beseitigung von Gewahrleistungsmangeln erfolgt weiterhin. Die
Fordermittelabrechnung der ILB liegt weiterhin nicht vor.

Dreifeldsporthalle Strale der Jugend: Der Innenausbau lauft weiterhin schleppend — die Folge daraus
ist eine engmaschige Bauliberwachung. Die Leistungsbereitschaft bzw. -fahigkeit der beauftragten
Unternehmen ist nicht ausreichend. Personalmangel und fehlende Materialverfligbarkeit halten an.
Der Bau der AuBenanlagen hat begonnen. Zeitplan und aktualisiertes Budget liegen aktuell im Plan.
Eine Beschlussvorlage fiir die Multifunktionsflache liegt der Gemeindevertretung vor.

Feuerwehr Schwanebeck: Zurzeit laufen die Rohbauarbeiten: Frostschiirzen und Fundamente werden
erstellt. Die Erdmassen aus dem Aushub der neuen Fahrzeughalle lagern noch auf dem Grundstiick;
die Ergebnisse der Beprobung stehen noch aus. Die Gewerke Stahlbau-Fertigteilhalle (Baubeginn
04.08.2023 geplant) und Zimmererarbeiten (Baubeginn 17.07.2023 geplant) wurden vergeben und
liegen im Budget. Die Submission fiir das Gewerk Dachdecker/Dachklempner/Abdichtungsarbeiten
fand statt und es erfolgt zurzeit die Auswertung der Angebote. Die Gewerke Fenster und AuRentiren
und Stark- und Schwachstromanlagen/PV-Anlage wurden veroffentlicht, die Submission war am
23.05.2023 geplant.

Bei der archéologischen Baubegleitung, welche mit der Baugenehmigung beauflagt wurde, wurde ein
Bohlenweg gefunden. Ein Berliner Labor hat Dendroproben durchgefiihrt, um das Holzalter zu
bestimmen. Das Gutachten datiert sie ,um / nach 1155" und "nach 1147". Damit liegen sie etwa 100
Jahre vor der urkundlichen Ersterwdahnung von Schwanebeck im Jahr 1257. Sollte es sich nicht um
sekundar verwendetes Altholz handeln (mdglich, aber eher unwahrscheinlich), gehort die holzerne
Wegbefestigung in die spatestslawische Zeit bzw. die deutsche Eroberungsphase (Mitte bis frihe 2.
Halfte des 12. Jahrhunderts). Ein hochinteressantes Ergebnis, zumal entsprechend datierende
Keramikfunde u.a. bisher nicht vorliegen.

Feuerwehr Zepernick: Derzeit wird weiter am Entwurf gearbeitet. Durch eine erneute Anderung des
Grundrisses durch die Leitung der Feuerwehr verzdgert sich der Abschluss der Entwurfsplanung. Die
Uberarbeitung der Entwurfsplanung Heizung/Liiftung/Sanitdr und Elektro ist erst mit Bestatigung der
Grundrisse moglich. Die Fassadenpldane zum Kirchplatz und Giebel zur Kirche wurden der
Denkmalbehdrde zur Stellungnahme (ibergeben und dem Grunde nach bestéatigt. Der Entwurf zur
Regenwasserversickerung/ Ableitung wird vom Planer erarbeitet.

Um die geforderte Einsatzfahigkeit der Zepernicker Feuerwehr wahrend der Bauarbeiten sicherstellen
zu kdnnen, ist die Errichtung einer Leichtbauhalle als Garage mit Umkleideplatzen (z. B an der StraRe
der Jugend im Bereich Sportplatz/ Parkflachen) geplant. Dafir ist eine Baugenehmigung erforderlich.
Das Planungsrecht wurde seitens der Orts- und Regionalplanung mit dem Landkreis besprochen. Eine
solche Halle im Wohngebiet sei demnach ausnahmsweise und befristet moglich. Durch die Leitung der
Feuerwehr ist dazu kurzfristig eine Aufgabenstellung zu erarbeiten, um eine Planung zu beauftragen
und den Bauantrag vorzubereiten. Dariliber hinaus ist die Finanzierung zu klaren.



Bericht des Blirgermeisters
Sitzung der Gemeindevertretung Panketal am 30. Mai 2023

Stand: 26.05.2023

Gebdudeunterhaltung

Begehung aller kommunalen Einrichtungen (ca. 60 Gebaude) zur Vorbereitung der Haushaltsplanung
— Bedarfspriifung notwendigen Instandhaltung/ Instandsetzung sowie Wiinsche der Einrichtungen.
Ebenfalls in Vorbereitung der Haushaltsplanung 2024 ff werden Leistungen ausgeschrieben und Kosten
zu geplanten BaumalRinahmen ermittelt.

Vorbereitende Arbeiten fir MaBnahmenkatalog gemaB Haushaltsplanung 2022/2023 Bautechnische
Betreuung aller kommunalen Objekte und Anlagen einschliellich Wohnungen und Wohngebaude
inklusive Wartung und Instandhaltung der haustechnischen Anlagen. Beseitigung von Stoérungen
inklusive Ursachenermittlung. Standige Kontrolle und Wartung aller sicherheitstechnischen Anlagen
(Trinkwasserhygiene, Brandschutz u.a.). Wartung und Reinigung aller Sonnenschutzanlagen.

Schwanenhalle: Es werden Tirzargenbeschichtung und Malerarbeiten in den Umkleiden Lehrer und
Jungen im Rahmen der Instandhaltung sowie Wandtrockenlegung im Weber-Injektions-Verfahren in
den Umkleiden der Jungen durchgefiihrt. In der Sportmensa wurden Wartungsfugen aus Silikon im
Rahmen der Instandhaltung erneuert. An der Grundschule Zepernick finden fortlaufend
Instandhaltungsarbeiten an den Holzfenstern statt. Dazu kommen Parkettiiberarbeitung und Pflege im
Erweiterungsneubau. Im Hort und in der Turnhalle Zepernick werden umfangreiche
Neubeschriftungen (z.B. Wegeleitsysteme, Innen-Tiren u.a.) vorgenommen. Dazu kommen Wartung
und umfangreiche Instandhaltungsarbeiten flir Trennvorhang. Die AuBensportanlage Zepernick
wurde die Laufbahn gereinigt und gewartet. An der Gesamtschule Zepernick laufen
Instandhaltungsarbeiten sowie die Neueinfassung von Schachten im AuRenbereich und umfangreiche
Instandsetzungsarbeiten der Wand-und Bodenfliesen im Jungen-WC. Im Kinderhaus Fantasia werden
umfangreiche Arbeiten am bespielten AuRenbereich (z.B. Wasserlaufanlage) durchgefiihrt. Es werden
terrassenartige Beete zur Sicherung des Hanges angelegt und SicherungsmaBnahmen im
Lichtschachtbereich (Ubergang zum Hortspielplatz, Zaunanlage und Einfassung) vorgenommen. Dazu
kommt die Erneuerung von Wandfliesen im Saunabereich.

Altes Krankenhaus , Heidehaus”: Bestanderhaltung und Gefahrensicherung am Hauptdach finden
fortlaufend statt. Seit Ende 2022 gibt es eine permanente Gefahrenkontrolle und es wurden
Notsicherungsmallnahmen eingeleitet. Grund: alterungsbedingter schlechter Zustand der
Gesamtkonstruktion im Hauptdachbereich und bei den an Dacher angrenzenden Deckenbereichen -
vor allem gegen extreme Witterungsbedingungen (Frost, Sturm, Starkregen usw.)

Die Problematik mit der Reinigung in den kommunalen Objekten durch externe Dienstleister hat sich
weiterhin verscharft. Nach der Sommerpause soll ein Reinigungskonzept zur Beschlussfassung
vorgelegt werden.

Energiebeschaffung: Die Kosten fiir die Strombeschaffung beim derzeitigen Anbieter wurden vom
Landkreis Barnim wie folgt angegeben: Im 1. Quartal des Jahres 2023 kostete die kWh 40 Cent. Das 2.
Quartal wurde mit 18 Cent pro kWh fixiert. Die voraussichtliche Hohe fiir das 3. Quartal 2023 wurde
durch den Landkreis Barnim mit ca. 11,5 Cent/kWh angegeben. Fiir das 4. Quartal konnten noch keine
Angaben gemacht werden. Uber diese Entwicklungen und Preise informiert der Landkreis in ca. 4
Wochen. Bei den Gaspreisen gab es keine Veranderung.
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Wohnungsverwaltung

Die Sanierung der Gewerbeeinheit im Erdgeschoss (HeinestraBe 94) hat begonnen. Jalousien wurden
repariert. Die dringende Sanierung der Elektroanlage in allen Wohneinheiten des kommunalen
Mietobjekts Oberldnder StraBe 20/21 erfolgt in den Sommermonaten. Die Bindung von Unternehmen
ist weiterhin erschwert. Die Mieter werden in Abstimmung mit der Brandschutzdienststelle des
Landkreises Barnim zwischenzeitlich im ehemaligen Traumschloss untergebracht.

FD Verkehrsflachen

Tief- und StraBenbau

L200 - Ertiichtigung Graben, SchmutzwassererschlieBung, Gehwegbau und StraBenbeleuchtung: Die
Arbeiten sind abgeschlossen. Die Abnahme erfolgte am 15.05.2023. Die Er6ffnung fand am 23.05.2023
statt.

Ernst-Thdlmann-Strae: Die Schlussrechnung ist in Prifung. Die Médngelbeseitigung (Undichtigkeiten,
ein Schacht und eine Haltung) steht noch aus.

Regenwasserkanalkataster: Die Erfassung und Systematisierung der Bestandsdaten wird fortgesetzt.

Busumsteigepunkt Schule Schwanebeck: Die Flachenbefestigung fiir den provisorischen Busbahnhof
wird geplant und die Ausschreibung vorbereitet. Die Offnung der Angebote ist am 22.06.2023. Fiir die
Ausstattung (Bussteige, endgiiltige Beschilderung) werden derzeit die Kosten abgefragt bzw. ermittelt.
Eine weitere Beschlussvorlage ist fir die Junisitzung vorgesehen. Die Genehmigung zur Baumfallung
liegt vor, die Fallungen werden zeitnah ausgefiihrt. Eine mogliche Umsetzung wurde gepriift. Die
Kosten Ubersteigen deutlich die Kosten filir eine Ersatzpflanzung. Weiterhin ist die
Anwachswahrscheinlichkeit zu gering (GroRRe der Baume, mogliche Beschadigung der Wurzeln beim
Ausbau/ Pflanzung. Die Elternsprecherin der Grund- und Oberschule Schwanebeck wurde per E-Mail
am 15.05.2023 (iber den aktuellen Stand der MaRnahmen in Kenntnis gesetzt.

Neubau Salzburger Stralle: Bauarbeiten waren witterungsbedingt unterbrochen. Etliche provisorische
Malnahmen konnten den inzwischen auf 2,5 Monate angewachsenen Verzug nicht vermeiden.
Bauzeitende voraussichtlich Mitte September 2023. Bauarbeiten gehen nun weitgehend ziigig voran.
Leitungsneuordnung erfolgreich. Baume kdonnen wie geplant gepflanzt werden. StraRenbau beginnt
voraussichtlich ab Ende Mai 2023.

Knotenpunkt Lindenberger Weg mit der Goethe- und RathenaustraBe: Seit 24.04.2023 [duft Bau mit
der Firma AS+BE. Derzeit gut im Plan, zahlreiche Leitungs-UmlegungsmalRnahmen werden koordiniert.
Die ampelgeregelte, halbseitige Sperrung funktioniert ohne die befiirchteten Probleme. Die
Abstimmungen mit Berlin laufen permanent.

TEG 5 NeckarstraRe / OderstraRe — Pfingstberg: Die Entwurfsplanung ist beschlossen. Aktuell wird die
Zufahrtenanhoérung vorbereitet. Die Ausfiihrungsplanung und das Leistungsverzeichnis werden
parallel erstellt und sind derzeit in Prifung durch die Verwaltung. Das Projekt ist unmittelbar an den
Planungs- und Baufortschritt des Vorhabentrdgers BPD gebunden (Bdschungssicherung,
Regenriickhaltebecken ElbestraRe, Stellpldtze gemaR Stadtebaulichem Vertrag). Sobald das vom
Vorhabentrager zu errichtende RRB-Provisorium fertig und von der Verwaltung abgenommen ist,
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erfolgt die Ausschreibung der NeckarstraRe/OderstralRe. Die Fertigstellung der NeckarstraRe ist auch
Voraussetzung fiir den Schulneubau ElbestrafRe und den Neubau der Feuerwehr.

Kunstrasenplatz Dorf Schwanebeck: Das Bauantragsverfahren lauft. Es wurde festgestellt, dass die
OD-Steine nicht mit den Ortstafeln (ibereinstimmen. Es ist zwingend eine Anderung der OD-Steine zu
beantragen. Der Beschlussvorschlag liegt der GV vor. Antrag an den LS wurde parallel gestellt.
Aullerhalb der OD-Steine besteht ein Anbauverbot. Die Baugenehmigung fiir den Kunstrasenplatz ist
davon abhédngig. Die Lage des neuen OD-Steins wurde auch unter Berlicksichtigung des neuen
Busbahnhofes im Marz vor Ort mit StraBenmeister abgestimmt. Die Genehmigung der
Baustellenzufahrt zur L200 liegt zwar vor, ist aber fir die Bauordnungsbehorde aktuell nicht
ausreichend. Die Abstimmungen laufen. Weiterhin wurden noch Forderungen zur Prifung des
Immissionsschutzes aufgemacht. Parallel dazu wurde ein Antrag auf Nachtragsfinanzierung beim
Landessportbund gestellt.

Parkplitze an der neuen Sporthalle (StraBe der Jugend): Die Ausschreibung lduft. Die Offnung der
Angebote war am 16.05.2023. Es liegen Angebote im Rahmen der Uiberarbeiteten Kostenberechnung
vor. Die ortliche Bauliberwachung wurde vergeben.

Haltestelle L200 Freizeitpark: Die Arbeiten haben begonnen. Richtung B2/Berlin ist die Haltestelle
hergestellt. Derzeit wird die Seite Richtung Dorf gebaut.

Erweitere Unterhaltung 2023 — Geh-/Radweg Priesterweg/Kavelweg, An den Dorfstellen/Virchowstr.,
Anbindung Briicke Gluckstr./Osteroder Str., Parkplatz Kita Pankekinder: Die Planung ist abgeschlossen,
Ausschreibung wird durchgefiihrt, geplanter Baubeginn: 14.08.2023, Gestattungsvertrag liegt derzeit
zur Zustimmung bei der Kirche.

StraBenunterhaltung
Laufender Betrieb: Nachdem das RW-Kanalsystem in der KiRnachter Str. und der Zilricher StraRe
ergebnislos Gberprift wurden, wird die StraRRe der Jugend in den nachsten Wochen befahren.

StraBenunterhaltung unbefestigte StraBen: Strafen werden planmaRig liberarbeitet.

Bewirtschaftung Regenwasser/ Gewdsserschutz

Okkenpfuhl: Die Riickmeldung der Unteren Wasserbehorde steht noch aus. Die Beschlussvorlage fiir
das Konzept wird noch vor Sommerpause angestrebt.

Kanalnetze: Die Lénge nach Baujahren (in Jahrzehnten) wurde erfasst.

Rathausfest: Die Informationsveranstaltung zur Niederschlagswassersatzung fand mit ca. 10-12
Burgern statt.

Quartierskonzept Hobrechtsfelde, Themenfeld Regenwasserbewirtschaftung: Die
Schwerpunktsetzung wird angepasst, da dezentrale Bewirtschaftung nach ersten Erkenntnissen
unproblematisch und kein Entwasserungskanal notwendig wird. Somit entfallen viele
Berechnungsschritte. Der Dorfteich bleibt weiterhin im Fokus (Loschwasser).

Machbarkeitsstudie Schmutzwasser Hobrechtsfelde: Grundlagenerfassung lduft noch; die
Kommunikation mit dem Biro ist aus Personalgriinden in den vergangenen Monaten schwierig
gewesen. Die Situation wird bis Juni beobachtet.

Starkregenkarte: siehe Mitteilungsvorlage MV-66-2021-1

Dranse 2: Die Ausschreibung endete am 11.05.2023. Es liegen 7 Angebote vor. Die Auswertung lauft.
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Teileinzugsgebiet (TEG) 14: Die Ausschreibung der Uberarbeitung des Konzeptes ist in Arbeit. Dies wird
erforderlich durch die weitere Renaturierung der Dranse (wird als Grundlage fir das
Beteiligungsverfahren benétigt).

Beitrdge und Kostenerstattung StraRenbau
Nach der Widmung der Hannah-Arendt-StraBe konnen die Endbescheide versandt werden.

TEG 21: Bis dato wurden 7 von 8 Vollmachten fir das Musterverfahren vorgelegt.
Zustimmungserklarungen zum Ruhen der Widerspriiche sind bis dato von 104 Anliegern eingereicht
worden.

Kommunaler Betriebshof

Fuhrpark: Zwei defekte und nicht in einem wirtschaftlichen Verhdltnis zum Fahrzeugwert zu
reparierende Fahrzeuge (Mulitcar M31 Erstzulassung 2009 und Mulitcar Tremo Erstzulassung 2014)
wurden Uber die VEBEG GmbH (Verwertungsunternehmen des Bundes) im Wege von Auktionen
veraulert.

Gebaude: Die Verlangerung des Mietvertrages liber den 31.07.2024 wird angefragt. Alternativ wird
ein Containerbau vorbereitet. Die Platzverhaltnisse auf dem zentralen Lagerplatz sind dabei duRerst
beengt. Entsprechende Mittel werden fiir den Haushalt angemeldet.

Zentraler Lagerplatz: Die zeitweise Flacheninanspruchnahme (ca. 100 m? Leichtbauhalle) von der

Feuerwehr Schwanebeck fiir die Unterbringung von Einsatzfahrzeugen wahrend der BaumaRRnahme
verscharft die Platzprobleme.
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Fachbereich Il — Finanzen und Offentliche Ordnung

Fachdienst Finanzverwaltung

Die Priifung des Jahresabschlusses 2021 durch das Rechnungspriifungsamt des Landkreises ist
abgeschlossen. Seitens des Rechnungspriifungsamtes wurde die ordnungsgemale Haushaltsfiihrung
bestatigt und die uneingeschrankte Entlastung des Blirgermeisters empfohlen. Die Unterlagen zum
Jahresabschluss 2021 werden nach Eintreffen des schriftlichen Priifberichts in der Verwaltung in die
Gemeindevertretung eingebracht.

Fachdienst Offentliche Ordnung

Feuerwehr

Die Feuerwehr ist seit dem 21.03.2023 zu folgenden Einsatzen ausgeriickt:

10 Verkehrsunfall

7 Brand

4 Personenrettung - Turnotoffnung / Tragehilfe / Absicherung Hubschrauberlandeplatz
3 Olspur

1 BMA (Brandmeldeanlage)

1 Fehlalarm

1 Hilfeleistung Natur

1 Tierrettung

Auf dem Geldande des Betriebshofes wurde eine Leichtbauhalle errichtet. Fiir die Zeit des Umbaus der
Feuerwehr Schwanebeck werden dort voriibergehend 2 Ldschfahrzeuge untergestellt, um die
Einsatzbereitschaft der FFW Schwanebeck sicherzustellen. Im Anschluss daran wird der Betriebshof
die Halle nutzen.

Der flr 500.000 € neu beschaffte Geratewagen Logistik 2 der FFW Schwanebeck wurde im Mai
Ubergeben.

Des Weiteren hat die Verwaltung eine Richtlinie fiir einen gemeindlichen Mietzuschuss fiir aktive
Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Panketal erarbeitet und Uber die Kommunalaufsicht dem
Brandenburger Innenministerium zur Prifung zugeleitet. Von dort kam zu diesem Vorhaben jedoch
leider folgende abschlagige Antwort: Ein solcher Mietzuschuss ware unzulassig, weil ,die Zuwendung
nicht als freiwillige Leistung im Rahmen der gemeindlichen Selbstverwaltungsgarantie zu bewerten ist,
da die Aufgaben des Brand- und Katastrophenschutzes nach § 2 Absatz 2 BbgBKG als Pflichtaufgaben
zur Erfullung nach Weisung wahrgenommen werden.”

Angehorige der Freiwilligen Feuerwehren sind ehrenamtlich tatig. Eine (lber die bestehenden
Regelungen hinausgehende Berlicksichtigung von Aufwendungen wirde den Charakter der
ehrenamtlichen Tatigkeit hin zu einer entgeltlichen Tatigkeit verschieben und damit nicht mehr dem
Sinn und Zweck von ehrenamtlicher Tatigkeit entsprechen."
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Fachbereich Il —Innere Verwaltung / IT und Digitales / Soziales, Jugend,
Kultur, Sport

Innere Verwaltung

Seit 01.05.2023 arbeitet Hr. Bergmann als Sachbearbeiter Vergabe / Fordermittel / E-Government
(Elternzeitvertretung). Bis Jahresende wird er sich im Bereich IT und Digitales um die Restbeschaffung
im Rahmen des Digitalpaktes kiimmern und das Online-Verwaltungsportal bringen. Ab Januar 2024
wird er zu Fachbereich | Gbergehen und im Bereich Vergaben arbeiten. Ihm werden bereits jetzt
Einblicke in dieses Aufgabengebiet gegeben.

IT & Digitales
Die App ,,Mein Panketal” ist plinktlich zum Rathausfest am 06.05.2023 an den Start gegangen. Seither

wurde sie mit Stand vom 22.05.2023 rund 1.200-mal heruntergeladen (iOS: 500-mal, Android: 700-
mal). Die Werbeplakate dafiir sollen demnachst geliefert und aufgehdngt werden.

Das Online-Verwaltungsportal soll bis zum Jahresende laufen. Dabei ist auch eine E-Payment-Losung
vorgesehen. Darlber hinaus laufen Vorbereitungen fiir die Einfliihrung der E-Akte. Auch eine neue HR-
Software soll eingefiihrt. Dafiir laufen ebenfalls vorbereitende MaRnahmen.

Kita

Die Verwaltung bereitet langsam das neue Kitajahr vor. Ab August dieses Jahres muss die neue Stufe
der Elternbeitragsbefreiung umgesetzt werden. Die Kitabteilung informiert alle Eltern. Eine
Antragstellung der Eltern ist nicht nétig.

Vertreter aus der Verwaltung inklusive Einrichtungsleiter sind an der Erstellung landeseinheitlicher
Kita-Standards beteiligt. Damit flie3t unsere Expertise ins Vorgesetzgebungsverfahren ein.

Schule

Wir gehen weiterhin von sechs 1. Klassen aus, so dass eine Doppelnutzung der Raumlichkeiten in
Zepernick und Schwanebeck als wahrscheinlich gilt. Schule und Hort haben sich an beiden Standorten
diesbeziiglich gut verstandigt. Am Standort Schwanebeck sind wir darauf angewiesen, dass uns der
Landkreis Raumlichkeiten fiir die Hortbetreuung zur Verfligung stellt. Die Zusage fir das nachste
Schuljahr haben wir diesbeziiglich seitens des Kreises bereits erhalten.

Bzgl. des Tragerschaftswechsels der Gesamtschule Zepernick haben wir im Juli dieses Jahres einen
Termin bei der Kreisverwaltung. Dort sollen die Modalitdten des Wechsels besprochen werden. Dies
stellt den Auftakt des Gesprachs nach dem Beschluss des Kreistags dar.

Sport
Im Rahmen des Host-Town-Programms findet am 12.06.2023 ein BegriiBungsempfang im Neuen

Rathaus der Stadt Bernau statt. Wir freuen uns, dass der Malawische Botschafter die Einladung
angenommen hat. Auch Sie haben eine Einladung dafiir erhalten und wir wiirden uns sehr freuen,
wenn viele von lhnen ebenfalls an dem Empfang teilnehmen werden. Wir werden dann nicht nur die
Delegation aus Malawi begriiRen, sondern auch drei Sportler aus Bernau und Panketal, die sich fiir die
Special Olympics World Games qualifiziert haben, offiziell zu den Spielen verabschieden. Weitere
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Hohepunkte des Programms finden mit dem inklusiven Sportfest der SG Schwanebeck 98 am
13.06.2023 und dem Fackellauf am 14.06.2023 statt. Auch dazu sind Sie herzlich eingeladen.

Soziales

Zusatzlich zur Pflegeberatung von Frau Kahl, die seit November 2022 zweimal pro Monat im
Beratungsraum 105 im Rathaus stattfindet, bietet der Landkreis Barnim mit der mobilen
Pflegeberatung seit April dieses Jahres regelmaflige Termine am Mehrgenerationenhaus in
Schwanebeck an. Der nachste Termin ist Montag, der 19.06.2023, von 12 —13:30 Uhr. Frau Kahl berat
wieder am Dienstag, dem 13.06.2023, von 17 — 18:30 Uhr im Beratungsraum 105.

Gemeinsam mit der Hoffnungstaler Stiftung Lobetal haben wir beim Landesamt fiir Soziales und
Versorgung des Landes Brandenburg Fordermittel aus dem Pflegepakt beantragt. Wir haben noch
keine Rickmeldung, sind aber zuversichtlich, dass sie positiv ausfallen wird.

Am Donnerstag, dem 08.06.2023 findet der diesjahrige Seniorentag im Seniorenpflegeheim Eichenhof
statt. Von 14:00 — 17:00 Uhr wird es wieder ein unterhaltsames Angebot geben, zu dem Sie herzlich
eingeladen sind.

Kultur

Das Rathausfest fand wie geplant am 06.05.2023 statt. Auch wenn das Wetter nicht so gut war, kamen
viele Besucherinnen und Besucher und wir erhielten viele positive Rickmeldungen zu der
Veranstaltung. Sie wurde seitens der Verwaltung dazu genutzt, Blrgerinnen und Birger (iber
verschiedene Themen wie IGEK 2040, Bus- und Radverkehr oder die Niederschlagswassersatzung zu
informieren. So wurde das Fest wieder mit aktiver Birgerbeteiligung verbunden. Das mochten wir
auch in der Zukunft gern so beibehalten.

Als nachste Veranstaltung steht die Schlendermeile am 17.06.2023 bevor. Dafiir laufen die
Vorbereitungen. Am 16.09.2023 folgt das Familienfest und dem schlief3t sich der Gemeindeempfang
an. All diese Veranstaltungen sowie die Host-Town-Ereignisse und der Besuch aus Saulx-les-Chartreux
werden derzeit geplant und vorbereitet.
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Eigenbetrieb Kommunalservice Panketal

Kaufmannischer Bereich

- Beitragserhebung Bernauer Chaussee
- Zahlreiche Verhandlungen am Verwaltungsgericht Frankfurt/Oder
- Vorbereitung Jahresabschluss 2022

Bereich Technik/ Bauwesen

- Wasser Wirtschaftsplan 2022

O
O

@)

Erneuerung der Versorgungsleitung und der Hausanschlisse in der Ahornallee
Vorbereitung der Erneuerung der Versorgungsleitung und der Hausanschllsse in der
Schonower Strafle von Bahnhof bis Kirche

Vorbereitung der Erneuerung der Versorgungsleitung und der Hausanschlisse in der
Schonerlinder StraBe von Schénower Strale bis Briicke

- Abwasser Wirtschaftsplan 2023

@)

o
o

Pumpwerk 1 Pufferbecken: Reparatur nach Havarie steht noch aus wegen
Einschrankungen der Arbeiten im Winter

Pumpwerk 4: Planung beauftragt

Pumpwerk 14: Auftragsvergabe wird vorbereitet

- Elektrotechnik

O

O

Wasserwerk: Vorbereitung des Umbaus der Absetzbecken, Stromzufihrung zum
Wasserwerk muss verstarkt werden, Stromversorgung fir neues Filtergebdude wird
geplant

Umbau von drei Pumpwerken beauftragt

- Weitere MaRRnahmen:

O

17.05.2023:  Erorterungstermin  zu  zwei Beitragsverfahren und einem
Gebuhrenverfahren am Verwaltungsgericht Frankfurt/Oder, Klage mehrerer Biirger
22.5.2023: nachste Beratung ITM in Potsdam, Entscheidung tiber Aufnahmeantrag AG
Wasser, Mitgliedschaft bestatigt

20.06.2023: nachste Beratung Arbeitsgemeinschaft Barnimer Wasserver- und
Abwasserentsorger zur GmbH Grubenentsorgung
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