

Zu TOP 4: Bericht des Bürgermeisters

Herr Fornell:
berichtet wie folgt:

Baumschutzsatzung - aktueller Stand. Es gab eine Beratung noch ohne Empfehlung im A 5 des Kreistages. Anfang November wird erneut beraten, ob die verschärfte Baumschutz-VO mit den zonenspezifischen Regelungen dem Kreistag vorgelegt werden soll. Der Ausgang dieser Abstimmung sollte noch abgewartet werden bevor der eigene Antrag der Fraktion der Vernunft neu eingebracht wird.

Tiefbau

Straßenausbaubeitrag **R-Luxemburg Straße: 5,87 € Anliegerbeitrag**, Borde stehen, der Baufortschritt ist gut, am 22.10.2012 wurden Vorausleistungsbescheide versendet. Die Maßnahmen liegen voll im Plan. Die Baugrundverhältnisse sind optimal und es gibt vergleichsweise wenig Probleme mit Anliegern - Pflasterung und Fahrbahn müssten 2012 fertig werden.

Straßenausbeitrag **Einsteinstraße: 8,37 € Anliegerbeitrag (viele Eckgrundstücke)**, Vorausleistungsbescheide wurden letzte Woche versendet. Tendenz unaufhaltbar, dass durch Schwierigkeiten in der Baudurchführung - kompletter Bodenaustausch beim RW-Kanal erforderlich, permanente Grundwasserhaltung beim RW-Kanal, Wassereinträge aus ehemaligen Rohrgräben für die SW--Hausanschlüsse, TWL durch die Straßenabläufe infolge der Fahrbahnverbreiterung usw. so dass die Baufirma trotz erheblicher Anstrengungen (und Personalaufstockungen) nicht verhindern werden kann, dass der Asphalttragschichteinbau nicht für die gesamte Einsteinstraße vor dem Winterbruch gesichert werden kann (ca. 25 % bis zur Kleiststr. bleiben sicher offen nur als Schotterschicht).

Bauablauf Regenrückhaltebecken **Steenerbuschstraße**, macht deutliche Fortschritte, Baukosten ca. 240.000 €. Straßenbau Steenerbuschstraße läuft ebenfalls planmäßig. **Anliegerbeitrag 7,24 €**, Vorausleistung wird diese Woche erhoben.

TEG 7 - **Kreutzerstr. Silcherstr, und südl. Lortzingstr.** Maßnahmen liegen voll im Plan, Abschluss der Maßnahmen Anfang/Mitte Dezember.

Hochbau

Bauschaden Genfer Platz, Wasserschaden Abwasser, Versammlungsraum betroffen, eine Nutzung ist nur eingeschränkt möglich, d.h. ohne Toiletten. Außerdem ist die Heizung störanfällig.

Richtfest **Sportmensa**, alles im Zeit- und Budgetplan.

Sanierung des alten Schulgebäudeteil (alle Klassenräume) der **Gesamtschule** abgeschlossen, Umzug aus den Containern und Rückbau ab 05.11.12. Alle Klassenräume verfügen nun über neue Akustikdecken, neue Heizkörper; neue Fußböden, neuen Anstrich, Elektro und Beleuchtung war bereits saniert. Außerdem haben alle Klassenräume bis auf drei auch im Altbau Witheboards. Die Mehrkosten betragen hierfür noch einmal 358.000 €. Gegenwärtig laufen die Arbeiten an den Außenanlagen.

Personal

Frau Wendland ist seit 01.10.2012 neue Fachdienstleiterin für Frau Meyer-Klepsch, die zum 01.10.2012 ausgeschieden ist. Frau Kehding (bisher Schulverwaltung) hat den Bereich Beitragsrecht übernommen. Für die Schulverwaltung wurde ein neuer Mitarbeiter eingestellt, Herr Hinz. Frau Fiedler hat die Aufgaben von Frau Graf übernommen (Gehaltsabrechnung).

Frau Crusius ist in den Bereich Öffentlichkeitsarbeit gewechselt und ist jetzt u.a. für den Panketal Boten und Veranstaltungen zuständig. Neue Mitarbeiterin in der Meldestelle ist Frau Stege, die wir selbst ausgebildet haben. Frau Lattka scheidet Ende November aus und die Stelle übernimmt dann Frau Graf, die zudem Fachdienstleiterin bleibt. Im Eigenbetrieb haben wir einen Dauerkranken, hier ist zunächst eine Vertretung eingestellt worden. Frau Rinne wird ihre Personal- und Aufgabenneugliederung mit dem Wirtschaftsplan des Jahres 2013 vorlegen. Eine Personalaufstockung findet nicht statt, es werden Aufgaben aber neu verteilt.

Bürgerstiftung

Die Gremien der Bürgerstiftung wurden am 18.10.2012 gewählt, Infos hierzu auf der Homepage der Gemeinde unter Suche > Stichwortverzeichnis > Bürgerstiftung.

Das aktuelles Stiftungsgesamtvermögen beträgt mit Stand 18.10.2012: 66.356,40 Euro.

Davon wurden von der Gemeinde Panketal eingezahlt: 43.877,60 Euro

Steuerliche Unbedenklichkeit vom Finanzamt liegt vor vom 23.10.2012

Genehmigung des Innenministeriums liegt vor, am 27.9.2012 genehmigt.

Die Spendenbescheinigungen werden in den nächsten Wochen versendet

Baubeginn der ersten „Schutzhütte“ im Rahmen des Projekts Bürgerbudget Treffpunkte für Jugendliche am Rathaus/ Ri. Bahngleis am 2.11. und dem folgenden Wochenende.

Gem. § 71, 1 KommVerf. hat der Kämmerer aus Gründen der Wirtschaftlichkeit auf die HHSt. für die Fortführung der **Planung Hort Sb. einen Sperrvermerk** gelegt. Die HHSt. im HH 2013 für den Bau des Hortes ist enthalten, wird aber auch gesperrt vorgeschlagen. Die GV kann die Sperre ganz oder teilweise aufheben. Hierüber wurde bereits im Finanzausschuss berichtet.