

# Bericht des Bürgermeisters

## Sitzung der Gemeindevertretung Panketal am 29. November 2022

Stand: 23.11.2022

---

### Bürgermeister

#### Allgemeine Situation Energieversorgung

Im Zuge der **Energieeinsparverordnung** wurden die kurzfristige Maßnahmen in allen Bestandsgebäuden von der Verwaltung wie Optimierung der Betriebszeiten von Lüftung-, Heizungs- und Warmwasserbereitung, der Beleuchtung umgesetzt und die Gebäude der Gemeinde auf das gesetzliche Temperaturminimum eingestellt.

#### Informationen im Zusammenhang mit Corona

Die **7-Tages-Inzidenz im Landkreis Barnim** ist laut Robert-Koch-Institut mit 184,3 (Stand: 23.11.2022) deutlich geringer als im September (266,4 am 22.09.2022), August (270,6 am 25.08.2022), Juni (223,7 am 23.06.2022) und Mai (269,0 am 12.05.2022).

Der Trend bei der **Hospitalisierungsinzidenz** (Anzahl der an das RKI übermittelten hospitalisierten COVID-19-Fälle pro 100.000 Einwohner innerhalb eines 7-Tage-Zeitraums) ist in Brandenburg seit Tagen in etwa gleichbleibend und liegt mit 9,02 (Stand: 23.11.2022) höher als im September (5,52 am 21.09.2022). Zum Vergleich: Am 24.08.2022 lag sie bei 4,62 und am 29.07.2022 bei 10,39. Im Juni war sie mit 4,11 (Stand: 23.06.2022) am niedrigsten.

Die Coronahilfe Panketal bietet weiterhin **Impfmöglichkeiten** an, zuletzt am 10.11.2022. Der nächste Termin ist am 08.12.2022 von 15 bis 19 Uhr. Das Impfangebot wird im Mehrgenerationenhaus am Genfer Platz in Schwanebeck durchgeführt.

### Bereich Bürgermeister

#### Pressestelle

Noch bis 30.11.2022 läuft die **Umfrage bzgl. des Namens für die neue Sporthalle an der Straße der Jugend**. Dazu wurde ein Stimmzettel im Panketalboten veröffentlicht und es besteht die Möglichkeit, online über die Homepage abzustimmen. Nach der Frist werden die Stimmen gezählt und ein Ranking erstellt, das als Grundlage für eine Beschlussvorlage dienen soll, die in der Januarsitzung eingebracht wird.

Inzwischen wurde ein externer Anbieter gefunden, bei dem sich die **Buchungskalender** für die „kommunalen Veranstaltungsräume“ und die Veranstaltungen kombinieren lassen. Die Datenübermittlung an das Tool (bereits belegte Zeiten) und die daraus resultierenden Arbeitsabläufe verzögern die Fertigstellung und Veröffentlichung des Buchungssystems. Es wird weiter daran gearbeitet, so dass es hoffentlich im Dezember 2022 oder Januar 2023 auf unserer Homepage eingebunden werden kann.

Mitwirkung an der **Panketal-App** (ausführlichere Informationen dazu im Bereich FB III – IT & Digitales)

Erstellung und Veröffentlichungen von Pressemitteilungen, Fotomaterial, Content für Social-Media-Kanäle und Homepage (u.a. Start in neue Ausbildungsjahr, Neuer Bücherschrank, Verlegung Stolpersteine, Urkunde Host Towns, Bürgermeister Praktikum Betriebshof, Wunschbaum etc.) fortlaufend.

## **Bericht des Bürgermeisters** **Sitzung der Gemeindevertretung Panketal am 29. November 2022**

Stand: 23.11.2022

---

### **Fachbereich I – Umwelt, Bauen und Verkehr**

#### Personal (Stellenplan)

Die **Ausschreibung** zur kurzfristigen Nachbesetzung SB Objektleitung Reinigung ist erfolgt. Das Bewerbungsverfahren wird voraussichtlich noch im Dezember 2022 abgeschlossen. Das Bewerbungsverfahren zur Nachbesetzung für SB Flächenmanagement Liegenschaften wurde durchgeführt. Der Dienstantritt erfolgt voraussichtlich zum 01.01.2023.

Laufend in Bearbeitung: **Anpassung aller Arbeitsplatzbeschreibungen**, die von der umgesetzten Strukturänderung bzw. Neu-/ Nachbesetzungen oder Aufgabenänderungen betroffen sind. Die Stelle SB Organisation im FB III wird zeitnah wiederbesetzt. Es kommt dennoch zu Verzögerungen.

Die **Stelle SB Öffentliche Ordnung/ Auskunftssperren/ Hausnummern** ist elternzeitbedingt voraussichtlich bis Ende 2023 nicht besetzt. Die Aufgaben werden auf verschiedene Stellen in der Verwaltung verteilt, weil befristete Einstellungen mit den erforderlichen Kenntnissen nicht realistisch sind. Die Hausnummernvergabe muss daher im Fachdienst Orts- und Umweltplanung als zusätzliche Aufgabe mit abgesichert werden.

Auf die **Beschlussvorlage PV-65-2022 (Erweiterung Stellenplan)** wird hingewiesen. Die Maßnahme wurde in den Fachbereichen I und III abgestimmt, um in der angespannten Bewerberlage dennoch Elternzeitvertretungen zu generieren.

#### Organisation (Rahmenbedingungen Projektabwicklung)

Die Corona-Pandemie sowie der Ukraine-Krieg führen weiterhin zu **Preissteigerungen oder Lieferschwierigkeiten** in der Bauwirtschaft. Gemäß Beschluss PV-42-2022 vom 27.09.2022 wird durch die Verwaltung die entsprechende Förderung für die konkrete Prüfung von Sanierungsoptionen für alle relevanten kommunalen Gebäude beantragt. Die Aufgabe führt zu einem erheblichen Mehraufwand in diesem Fachdienst.

Für die Führungskräfte (BM und Fachbereichsleiter) wurden nunmehr **mobile Endgeräte** zur Verfügung gestellt, um bei Gremiensitzungen und Beratungsterminen auf die notwendigen Daten zuzugreifen sowie auch ggf. digital an Sitzungen teilzunehmen.

Der sogenannte **Stapelbetrieb zum Freigeben von Rechnungen in der Finanzsoftware** kann für die Fachbereichsleiter weiterhin nicht zur Verfügung gestellt werden, d. h. für jede einzelne Rechnung ist der PIN einzugeben. Der Softwareanbieter hat das Problem bisher nicht lösen können. Insbesondere in Vertretungsfällen sind bis zu 50 Rechnungen pro Tag anzuweisen.

Die **Arbeitsabläufe** einschließlich der Einsatz des Fuhrparks und der Maschinen sowie vorhandenen Datengrundlagen für den Betriebshof (einschließlich Hausmeister) wurden durch die Fachbereichsleiter vom 24.10. bis 11.11.2022 vor Ort durch intensive Gespräche mit den Beschäftigten im Rahmen der täglichen (Mit-)Arbeit erfasst. Die Informationen sind weitere Grundlage für das zu erstellende Betriebshofkonzept (Beschluss PV-90-2021). Als erstes Fazit zeichnet sich ab, dass die Stellenbeschreibungen zu überarbeiten sind und ein deutlicher Organisationsaufwand und bauliche Veränderungen zum Schutz des

## **Bericht des Bürgermeisters** **Sitzung der Gemeindevertretung Panketal am 29. November 2022**

Stand: 23.11.2022

---

Fuhrparks vor Witterungseinflüssen (Lebensdauer, Sicherung Einsatzbereitschaft) erforderlich sind.

### Kompetenzstelle Fördermittel und Vergabe

Die Prüfung der **Einführung einer Vergabesoftware (Cosinex)** ist weiter vorangeschritten. Derzeit erfolgt der Preisabgleich zwischen einzelnen Lizenzen gegenüber einer Verwaltungslizenz mit einer unbegrenzten Anzahl von Nutzern.

Als Projekt mit besonderer Bedeutung wird der **zentrale Umsteigepunkt an der Haltestelle Dorf Schwanebeck Schule** bearbeitet. Die Umstellung des Fahrplans der BBG soll bereits zu August 2023 in Kraft treten. Damit fahren bis zu 11 Linien diese Haltestelle mit hohem Takt an. Es werden zukünftig 6 Aufstellflächen für Busse erforderlich. Das Projekt ist als Maßnahme Nr. 28 Bestandteil des Klimaschutzkonzepts – 1. Stufe (Stand: 06/2022). Die insgesamt anstehenden Themen im Dorf Schwanebeck wurden dem Ortsbeirat Schwanebeck zur ersten Information am 16.11.2022 vorgestellt. Entsprechende Informationen und Vorlagen für die Gemeindevertretung folgen.

### Zentrale Dienste/ Assistenz Fachbereichsleiter, GIS, Negativzeugnisse, Sitzungsdienst

**Strategisches Flächenkataster:** Die Datenerhebung wurde deutlich vorangetrieben. Ein erster Stand kann im I. Quartal 2023 vorgestellt werden.

Mit dem IT-Koordinator FB III wird eine bestehende Anforderungsliste aus dem FB I zu den **technischen Voraussetzungen der Projektbearbeitung** aufgearbeitet und die Umsetzung geplant.

**Geomedia (GIS) – Onlineschulungen:** Zu Beginn gab es auf den Dienst-Computern ein Problem beim Abspielen der Schulungsvideos. Mittlerweile wurde dieses durch die IT-Abteilung behoben, sodass die Online-Schulungen vollumfänglich am persönlichen Arbeitsplatz abgerufen werden können.

Mit dem neuen SB Grünpflege und –kataster/ Stadtmöblierung wurden die Möglichkeiten für die Erstellung eines Grünflächenkatasters gesucht. Vom Anbieter wurde eine Testversion der Grünflächen-Fachschale zur Verfügung gestellt. Mit der Stadt Velten, die die Grünflächen-Fachschale bereits nutzen, wird zum Fachaustausch kurzfristig ein Termin vereinbart.

Arbeiten zur Implementierung unserer Kanal- und Schachtanlagen werden mit Hochdruck vorangetrieben. (u. a. Grundlage der Starkregengefahrenkarte)

Für die Niederschlagswassersatzung wurde die Bewirtschaftungsartenkarte aus Geomedia-Daten erarbeitet und vollumfänglich von Hand visualisiert. Aufgrund der aufwändigen Vorarbeiten bei der Erarbeitung ist es möglich, die Bewirtschaftungsartenkarte mit relativ wenig Aufwand, jederzeit in einer aktualisierten Form neu auszugeben.

### Zentrale Dienste/ Vorkontierung, Buchungen, Bürgschaften

Die **Ein- bzw. Auslieferung von Bürgschaften** konnten über mehrere Wochen nicht in der Finanzsoftware gebucht werden. Der Fehler wurde nunmehr behoben.

## **Bericht des Bürgermeisters** **Sitzung der Gemeindevertretung Panketal am 29. November 2022**

Stand: 23.11.2022

---

### FD Orts- und Umweltplanung

#### Klimaschutzmanagement

Der Förderantrag für das Quartierskonzept „Hobrechtsfelde“ wurde am 11.11.2022 bei der KfW eingereicht. Die Themenfelder sind:

1. Energie, Wärme, Sanierung, nachhaltige Mobilität und Klimaschutz,
2. wassersensible Gestaltung – Niederschlagswasser,
3. wassersensible Gestaltung – Schmutzwasser.

Die Ausschreibung der Leistungen für Themenfeld 1 erfolgte am 15.11.2022 unter Vorbehalt eines positiven Bewilligungsbescheides der KfW.

Die Bearbeitung des Quartierskonzeptes „nördlich der Schönerlinder Straße“ hat begonnen. Kartierungen des Auftragsnehmers erfolgten vom 01. bis 11.11.2022.

Die Einreichung des überarbeiteten Förderantrages für das „Grüne Rathaus“ beim Fördermittelgeber erfolgte am 27.09.2022 (Hinweis auf Beschlussvorlage PV-65-2021-1, weil Wortlaut des Beschlusstextes vom Fördermittelgeber explizit gefordert).

Die Einreichung der wenigen Nachforderungen des Fördermittelgebers bezüglich des Anschlussvorhabens zur Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes am 04.11.2022 ist erfolgt.

Druckexemplare des Klimaschutzkonzeptes (Auflage: 50 Stück) sind im Rathaus vorhanden; je 1 Exemplar wurde an die Fraktionen verteilt. Weitere Exemplare können bei Bedarf zur Verfügung gestellt werden.

#### Orts- und Regionalplanung

**Leitbildprozess Hobrechtsfelde** soll über LEADER-Fördermittel gefördert werden. Eine entsprechende Projektskizze ist bei der LAG Barnim eingereicht worden.

**Radverkehrskonzept:** Der 1. Mittelabruf (50% der Gesamtkosten) ist erfolgt.

**IGEK „Panketal 2040“** (Beschlussvorlage PV-55-2020-3): Termin zur Vorstellung und Rückfragenzeit fand am 10.11.2022 statt. Es waren 15 Gemeindevertreter und sachkundige Einwohner anwesend.

#### Flächenmanagement Liegenschaften

Der **Gestattungsvertrag** zwischen der Gemeinde Panketal, dem Land Berlin und der HU Berlin soll am 22.11.2022 notariell beurkundet werden.

#### Bäume, Grünflächen, Spielplätze, Stadtmöblierung

Die **Pflanzung von insgesamt ca. 150 Bäumen** in der Zillertaler Straße und Triftstraße wurde beauftragt. Zunächst wird eine Medienträgerabfrage durch die beauftragte Firma erfolgen. Geplant ist zuerst die Pflanzung von 100 Bäumen in der Zillertaler Straße; anschließend werden rund 50 Lindenbäume in der Triftstraße den ursprünglichen Alleecharakter wiederherstellen. Weitere, rund 40 Bäume, werden durch die Mitarbeiter des Betriebshofes im gesamten Gemeindegebiet als Lückbepflanzung oder als Ersatz für Abgänge aus diesem Jahr eingesetzt.

## **Bericht des Bürgermeisters**

### **Sitzung der Gemeindevertretung Panketal am 29. November 2022**

Stand: 23.11.2022

---

Aktuell werden die **Grünflächen** (technische Anlagen, Mulden), die sich in der Vergabe befinden, in die Erhebung der Daten für das Grünflächenkataster überführt. Nach diesem Schritt sollte sich ein erster grober Gesamteindruck herausbilden über die Flächengröße der im Gemeindebesitz befindlichen Grünflächen. Die Ausarbeitung von Jahrespflegeplänen und Entwicklungspotentiale einzelner Flächen wird in den nächsten Schritten erfolgen. Die Einbringung von insgesamt **5.700 Blumenzwiebeln** wurde beauftragt. Die Arbeit soll im November 2022 abgeschlossen werden. Folgende Grünflächen sollen dadurch eine Standortaufwertung erfahren: Am Anger, Alt-Zepernick Ecke Straße der Jugend, Goethepark, Schwanebeck-Dorf, Grünfläche vor der Kirche und Schönower Str. / Ecke Schönerlinder Str.

Seit 2022 werden nunmehr alle rund 30 **Spielplätze** (öffentliche, Kitas und Grundschule Zepernick) im Fachdienst Orts- und Umweltplanung betreut. Festgestellte Mängel aus der jährlichen Hauptinspektion sind aktuell zu 90% behoben. An der Kita Pankekinder wird demnächst eine Kletterpyramide aufgestellt. In der Kita Kinderland wird demnächst eine naturnahe Hängebrücke sowie eine Waldhütte aufgebaut und im Frühjahr ein Barfußpfad errichtet. Die Aufstellung des Klettertunnels „Raupe Rosalie“ in der Kita Spatzennest ist erfolgt. Die große alte Spielanlage musste wegen erheblicher Mängel abgerissen werden. Die Vorbereitungen für die Ausschreibung einer neuen großen Spielanlage laufen. Der Umbau des Kleinstkinderbereiches in der Kita Kunterbunt wurde fertig gestellt.

Grundlegend werden Umbauarbeiten für die Ferienzeiten geplant. Allerdings können derzeit viele Firmen Ihre Lieferzeiten nicht einhalten, deshalb werden einige Bauprojekte auch außerhalb der Ferienzeiten stattfinden müssen.

Die Anlegung des **Barfußpfades** (aus dem Bürgerbudget) wird auf nächstes Jahr Anfang Sommer 2023 verschoben. Der Ort für den Barfußpfad steht allerdings schon fest: integriert in der Obstbaumwiese entlang der Lutherstraße.

Aus dem Bereich **Stadtmöblierung** gibt es folgendes zu berichten: Die Aufstellung des Bücherschranks aus dem Bürgerbudget ist erfolgt. Der genaue Standort ist zwischen der Buchenallee und der Karl-Marx-Straße. Die Aufstellung von Bank und Mülleimer wird zeitnah erfolgen. Weiterhin ist die Umsetzung eines Wunsches aus dem Bürgerbudget, die Aufstellung von Bänken neben dem Radweg entlang der L200, in der Planung. Die Standortauswahl ist erfolgt. Die Eigentümer wurden schriftlich um ihr Einverständnis gebeten. Sobald alle Antworten erfolgt sind, wird die Umsetzung eingeleitet. Die Infotafeln für den Sport- und Spielpark Erlebnisbereich Dranse wurden komplett geliefert. Die Aufstellung soll bis Jahresende erfolgen.

#### FD Kommunale Gebäude

##### Hochbau

**Neubau Grundschule Elbestraße:** Bauantrag (Leistungsphase 4) liegt der Genehmigungsbehörde vor. Stellungnahmen, Zustimmungen und Genehmigungen der entsprechenden beteiligten Fachbehörden liegen größtenteils schon vor. Bisher einzige Nachforderung wird vom Planer bearbeitet. Termin für die Tragwerksplanung (Leistungsphase 4 prüfbegleitend): 12/2022. Die Objektplanung und Haustechnikplanung ist in der Ausführungsplanung (Leistungsphase 5). Dazu erfolgen regelmäßig

## **Bericht des Bürgermeisters**

### **Sitzung der Gemeindevertretung Panketal am 29. November 2022**

Stand: 23.11.2022

---

Abstimmungen zwischen der Gemeinde und dem Generalplanerteam. Die Veröffentlichung der ersten Ausschreibungen für 03-04/2023 geplant. Die Planung der Baustellenlogistik erfolgt mit der Baustelleneinrichtung.

Die Fortschreibung der Bewertung (im Rahmen der BNB-Koordination) erfolgt auf Basis der aktuellen Planung als Vorgabe für die Ausführungsplanung. Es wurde ein Bauteilkatalog erstellt. Auflistung der Vorgaben QNG (Qualitätssiegel Nachhaltige Gebäude) der KfW und Aufbereiten der Forderungen für die Objekt- und Fachplaner sind erfolgt. Ergebnis, welche BNB-Siegelqualität erreicht wird, soll 12/2022 vorliegen.

Planung neue Trinkwasserleitung zwischen Schönower Str./ Ladestr./ Elbestr. über das Schulgrundstück liegt als Entwurf vor. Ergebnis der fachlichen Prüfung durch den Eigenbetrieb steht aus. Der Bau ist für das 2. Quartal 2023 geplant. Die Anschlussanträge Versorger (Schmutzwasser, Trinkwasser, Gas) wurden gestellt. Elektro befindet sich in Abstimmung. Am 05.10.2022 fand ein Termin mit BEG bezüglich Varianten für Errichtung und Betrieb der notwendigen Ladeinfrastruktur E-Autos (Kosten, Anschlussmodalitäten, Systemtrennung) statt. Baumfällungen bis Ende 02/2023 geplant (wenn Baugenehmigung vorliegt). Der Baubeginn ist nach aktuellem Rahmenterminplan (Stand 21.09.2022) für 09/2023 geplant.

Der Antrag auf Zuwendung aus dem Beschleunigungsprogramm Ganztag (für investive Begleitmaßnahmen) wurde mit Schreiben vom 20.10.2022 negativ beschieden. Ein Widerspruch wird durch den FB II geprüft. Die Veröffentlichung des Hauptprogramms Ganztag ist jetzt für das I. Quartal 2023 (statt III. Q. 2022) von der ILB geplant. Die Fördervoraussetzungen sind aktuell nicht bekannt.

Der Antrag auf Zuwendung aus dem Programm KIP II Bildung – Schule wurde zum 28.02.2022 gestellt und ist noch nicht abschließend negativ beschieden, jedoch lt. Pressemitteilung des MBS vom 13.07.2022 wurde der Antrag nicht in der Liste der bewilligten Bauvorhaben aufgeführt.

Der Förderantrag im Programm 464 (KfW 40 mit Nachhaltigkeitspaket [QNG] – Zuschuss für Kommunen) wurde vorbehaltlich der Erfüllung aller Anforderungen in Höhe 2,35 Mio. Euro mit Schreiben vom 30.06.2022 gewährt. Eine Fristverlängerung für die Einreichung der Nachweise nach Bauende wurde im Rahmen der Programmmöglichkeiten beantragt.

**Kita Pankeströlche:** Die Beseitigung von Gewährleistungsmängeln erfolgt weiterhin. Die Unterlagen zur Fördermittelabrechnung wurden zur Prüfung beim Brandenburgischen Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen (BLB) eingereicht. Die Prüfung ist noch nicht abgeschlossen. Eine Vor-Ort-Begehung der Kita durch die BLB ist am 02.11.2022 erfolgt. Die Stellungnahme der BLB über die Prüfung der Unterlagen ging in der 45. KW zur ILB.

**Dreifeldsporthalle Straße der Jugend:** Derzeit gibt es massive Lieferverzögerungen bei Dachdämmung, wodurch sich der Dachaufbau verzögert. Zusätzliche Schwierigkeiten bringen Mangel an Arbeitskräften wegen Krankheit etc. mit sich. Es sind keine verbindlichen Vertragstermine vereinbar wegen Aussetzung des gegenseitigen Annahmeverzuges. Eine Bauzeitverlängerung bedeutet eine Kostensteigerung wegen Vorhaltekosten. Eine Winterbaueinrichtung ist wahrscheinlich erforderlich, da im Januar und Februar der Innenputz und der Estrich kommen sollen und auch sonst keine Baupause entsteht. Die Inbetriebnahme ist derzeit Ende 2023 geplant Die massive Kostensteigerung

## **Bericht des Bürgermeisters** **Sitzung der Gemeindevertretung Panketal am 29. November 2022**

Stand: 23.11.2022

---

wie aus den vorangegangenen Losen setzt sich leider weiter fort. Die Vergabelose Putz, Estrich, Fliesen sind beauftragt. Aktuell läuft die Ausschreibung Bodenbeläge. Es werden Verhandlungen zu Materialpreissteigerungen für bereits verbaute Materialien (Fassade, Dach etc.) geführt. Noch kein Abschluss, da Materialpreise „Tagespreise“ sind (mit Zuschlägen zum Zeitpunkt der Lieferung, z.B. Glas mit Gaspreiszuschlag nach Lieferdatum pro kg Glasgewicht!). Die Photovoltaik-Module sind auf dem Hallendach installiert. Es fehlen noch die Wechselrichter für die Fertigstellung. Der Dachaufbau Sozialtrakt läuft - wegen Personalmangel jedoch schleppend. Fassadearbeiten (Wärmedämmverbundsystem) Sozialtrakt haben begonnen. Es kommt durch fehlende Türen und Tore zu Verzögerungen. Die schleppende Leistungserbringung bei der technischen Gebäudeausrüstung verringert auch die Leistung der zu koordinierenden Gewerke.

Am Wochenende werden immer wieder Alarme ausgelöst, die zu Polizeieinsätzen führen. Meist geschieht dies durch Sportler (nicht zwingend vom Sportverein).

Die Entscheidung, was und wann auf der öffentlichen Fläche geplant ist und was gebaut werden soll, steht weiter aus.

**Feuerwehr Schwanebeck:** Die Baugenehmigung ist zum 10.10.2022 erteilt worden und liegt somit vor. Der Baubeginn für den Abriss des Flachbaus und der alten Fahrzeughalle ist für den 04.01.2023 geplant. Submissionen für die Lose Abriss und erweiterter Rohbau war am 22.11.2022. Submissionen für die Lose Fertigteile-Fahrzeughalle und Zimmererarbeiten sind am 04.01.2023.

**Feuerwehr Zepernick:** Der Antrag auf Fördermittel aus Feuerwehrinfrastruktur-Richtlinie wurde zurückgezogen; Beratungen zur Verlängerung bzw. Neuauflage einer Richtlinie sollen im 2. Halbjahr 2022 beginnen (geplanter Baubeginn Feuerwehr Zepernick: ca. 05/2024). Die Abstimmung mit dem Gemeindevorstand zum Projekt/Baulast (Giebelverbreiterung zum Friedhof, Abstimmung zum Umgang mit Friedhofsmauer während der Bauzeit) ist erfolgt; Position der Kirche wurde in der Sitzung am 25.08.2022 beraten. Eine positive Bestätigung liegt nunmehr vor. Die Grenzfeststellung zwischen den Flurstücken 68 und 220 wurde bei dem Termin am 06.09.2022 durchgeführt; unser Projekt wird um ca. 50 cm gekürzt. Es wird weiter am Entwurf gearbeitet (z.B. Klärung Umgang mit Regenwasser wegen Auslastung des Grundstückes problematisch, Vorstellung des Projektes bei der Denkmalbehörde). Das Baugrundgutachten liegt vor. Der Entwurf zur Regenwasserversickerung/ Ableitung wird vom Planer erarbeitet. Die Entwurfsplanung soll der Gemeindevertretung Anfang 2023 (Januar- bzw. Februarsitzung) zur Beschlussfassung vorgestellt werden.

### Gebäudeunterhaltung

**Maßnahmen im Hort Schulstandort Zepernick:** An der Fluchttreppe wurde der Handlauf komplett neu beschichtet. Die Ausführung zur geplanten Trennung der Küche im OG durch eine Tür verzögert sich auf Grund von Lieferschwierigkeit des Materials.

**Maßnahmen im Altbau Grundschule Zepernick:** Dämmung und Dampfbremse wurden für den kompletten Dachboden erneuert. Es wurde ein Laufweg montiert. Der Maßnahmenkatalog zur Entlastung der Decken- und Dachkonstruktion wurde in KW 44

## **Bericht des Bürgermeisters** **Sitzung der Gemeindevertretung Panketal am 29. November 2022**

Stand: 23.11.2022

---

abgeschlossen. Mit Stand November 2022 sind die Reparaturen und Überholungsanstriche der Fensterelemente im 2. Obergeschoss zu 80% abgeschlossen

Alle Bauleistungen im Rahmen von **Digitalpakt Schule am Schulstandort Zepernick** sind fertiggestellt. Abschließende Arbeiten bzw. Nacharbeiten erfolgen fortlaufend.

**Sportplatz Schulstandort Zepernick:** Die Montage der LED-Leuchten sind abgeschlossen. Die Montage der Strahler ist erfolgt. Die Einweihung der Anlage fand im Rahmen einer Sportveranstaltung im Oktober 2022 statt. Notwendige Nacharbeiten an der Laufbahn im Bereich der neuen Masten wurden in den Herbstferien abgeschlossen. Es erfolgten eine umfangreiche Reparatur der Laufbahn am Sportplatz und die Verlagerung des Laublagerplatzes.

Der Auftrag für die **Sanierung des Schuppendaches auf dem Gelände „Werke für Kids“** wurde erteilt. Die Durchführung wurde nach Materialverfügbarkeit in das 4. Quartal 2022 verschoben.

**Altes Krankenhaus „Heidehaus“:** Entrümpelung abgeschlossen; temporäre Einlagerung von Möbeln aus der FFW Schwanebeck ohne weitere finanzielle Aufwendungen (z.B. keine Heizung) erledigt. Bestandssicherung Eingangsbereich: Dach- und Teilwandlerneuerungen sind abgeschlossen. Bestandssicherung Flachdach/Zwischenebene: Flachdachsanieierung ist abgeschlossen. Auch die Bestandsicherungen Fenster und Keller sind abgeschlossen. Die Bestandssicherung des Flachdachs über dem ehemaligen Fahrstuhl soll im November 2022 ausgeführt werden. Die Teilreparatur des Hauptdachs erfolgt im 3.-4.Quartal 2022. Nach Abschluss der Maßnahmen zur Bestandssicherung wird ab dem 4. Quartal 2022 die Untersuchung gemäß PA-85-2021 (Prüfung temporäre Teilnutzung) aufgenommen.

**Schwanenhalle:** Die Malerarbeiten wurden in KW 43/44 abgeschlossen. Am 15.11.2022 erfolgte eine Begehung mit Vertretern des Landkreises zur Abstimmung bzgl. notwendiger Maßnahmen (u. a. im Bereich der Feuerwehrzufahrt/ Aufstellflächen Traufstreifen), um die Funktionalität wiederherzustellen.

**Kinderhaus Fantasia:** Die Umgestaltung und Neuanlage des Kleinkindspielbereiches und bauliche Sicherung des Hanges im Übergang zum Hortgelände wurde ins 1. Quartal 2023 verschoben. Grund sind fehlende Materialien.

**Reinigungsarbeiten:** Im Rahmen der Organisation Reinigung erfolgt bisher die Reinigung der Wischbezüge (Möppe pro Woche und Lappen) am Schulstandort Zepernick durch externe Dienstleister (ca. 500 Wischbezüge pro Woche zuzüglich Lappen!). Aufgrund der angekündigten Kostenerhöhung durch die Steigerung der Transport- und Energiekosten wird die Reinigung ab Januar 2024 hierzu nach und nach in Eigenregie umgestellt. Es wurden bereits Industriewaschmaschinen angeschafft, welche nun durch die in der Schule ansässigen eigenen Tageskräfte zur Reinigung der Möppe und Lappen genutzt werden. Darüber ist geplant, für die Kitas diese Dienstleistung zu erbringen.

**Energiebeauftragter:** Die bestehenden Lieferverträge von Strom und Gas laufen am 31.12.2023 aus. Derzeit erfolgt die Vorbereitung der Ausschreibung für die Beschaffung durch die kommunale Einkaufsgemeinschaft des Landkreises. Dazu müssen bis 09.01.2023

## **Bericht des Bürgermeisters** **Sitzung der Gemeindevertretung Panketal am 29. November 2022**

Stand: 23.11.2022

---

mit den aufbereiteten Listen, Strom und Gas kommunale Objekte sowie Strom Straßenbeleuchtung abgeschlossen werden. Die Laufzeit für die Ausschreibung ist auf 4 Jahre festgelegt, beginnt 01.01.2024 und endet 31.12.2027. Federführend für die Auswertung ist der Landkreis Barnim.

### FD Verkehrsflächen

#### Tief- und Straßenbau

**L200 - Ertüchtigung Graben, Schmutzwasserverschließung, Gehwegbau und Straßenbeleuchtung:** In der Bernauer Chaussee werden Schmutzwasserhaltungen und die anliegenden Hausanschlüsse gebaut. Der Gehweg im ersten Bauabschnitt ist fertiggestellt. Im zweiten Bauabschnitt wird der Schmutzwasserkanal weitergebaut. Gleichzeitig wurde im Biotop die Entschlammung vorgenommen. Die Fahrbahn Richtung Bernau ist gesperrt und eine Umleitung eingerichtet. Auch die Abfahrt von der Autobahnanschlussstelle Bernau Süd in Richtung Bernau ist jetzt nicht mehr möglich.

**Ernst-Thälmann-Straße:** Bei der Nachprüfung der Kanäle sind erneut Undichtigkeiten aufgetreten. Der Baubetrieb wird einen Vorschlag zur Mängelbeseitigung einreichen. Die Schlussrechnung sollte Ende August fertig sein, liegt jedoch noch nicht vor.

**Erlebnisbereich Dransemündung:** Die Fertigstellungspflege der Grünanlagen ist abgeschlossen. Nach wie vor offen ist die Problematik des Japanischen Riesenknöterichs, eine Lösung ist noch nicht ersichtlich.

**Regenwasserkanalkataster:** In Kürze wird ein Beratungstermin zur weiteren Verfahrensweise stattfinden. Dabei soll geklärt werden, ob eine Pflege der Daten in Geomedia sinnvoll ist oder aber ob der erfasste Bestand in der vorhandenen Form ausreichend ist. Gleichzeitig wird die Erfassung und Systematisierung der Bestandsdaten – zunächst in Regisafe – fortgesetzt.

**Neubau Salzburger Straße:** Unmittelbar nach Freigabe der erhöhten Finanzmittel zur Finanzierung des Bauvorhabens durch die GV erfolgte die Auftragsvergabe. Die Bauarbeiten haben offiziell mit der Einrichtung der Verkehrsführung und der Aufnahme von Suchschachtungen am 27.10.2022 begonnen.

**Knotenpunkt Lindenberger Weg mit der Goethe- und Rathenaustraße:** In Vorbereitung des zweiten Ausschreibungsdurchlaufes wurde mit dem Planungsbüro ein fünfphasiger Ablauf für die Verkehrsführung während der Baumaßnahme erarbeitet und am 27.10.2022 mit der Unteren Verkehrsbehörde sowie am 08.11.2022 mit den Verkehrsunternehmen BBG und BVG abgestimmt. Die erneute Ausschreibung soll im Januar erfolgen um einen Baubeginn im März 2023 zu ermöglichen.

**TEG 5 Neckarstraße / Oderstraße – Pfingstberg:** Derzeit wird die Entwurfsplanung abgestimmt. Mit den Erschließungsträgern finden Abstimmungen zu den Schnittstellen der Straßeneinmündungen an der Oderstraße, zur Regenentwässerung Neckarstraße/ Elbestraße sowie für eine alternative Stellplatzbereitstellung für WA5 vor dem Neubau bzw. während des Baus der Neckarstraße statt. Das für den Straßenbau erforderliche

## **Bericht des Bürgermeisters** **Sitzung der Gemeindevertretung Panketal am 29. November 2022**

Stand: 23.11.2022

---

Regenrückhaltebecken wurde bisher vom Investor noch nicht fertig gestellt. Die privaten Bauherren unterliegen den gleichen Marktproblemen.

**TEG 32 – WG Lindenberger Weg:** Die Mängelbeseitigung Sanierung Regenwasser-Kanal in Hannah-Arendt-Straße wurde Anfang Oktober 2022 abgeschlossen. Die Bürgschaften können somit freigegeben werden.

**Parkplätze an der neuen Sporthalle (Straße der Jugend):** Die Vorplanung wurde beschlossen. Die Entwurfsplanung wird im Januar 2023 zur Beschlussfassung eingereicht.

An allen drei **Brücken (Dompromenade II, Dranse 1, Dranse 2)** finden derzeit Pflasterarbeiten statt. Die Geländer sollen demnächst montiert und die Brücken komplettiert werden.

### Straßenunterhaltung

Die **Grünpflegearbeiten** werden durchgeführt.

Derzeit wird die jährliche **Straßenschau** ausgewertet. Die Testphase mit einem digitalen System ist abgeschlossen. Mit der Straßenunterhaltungskonzeption wird der Gemeindevertretung dazu der Vorschlag zur Weiterentwicklung der Straßenkontrollen durch das System vorgelegt.

Zur Prüfung, wie in Straßen mit starkem Baumbestand und schlecht passierbaren Straßenoberflächen (Großsteinpflaster) Gehwege auch für Rollstuhlfahrer und Nutzern von Rollatoren befestigt werden können, ist der **Gehweg in der Heinestraße** mit einer wassergebundenen Decke vor drei Grundstücken hergestellt worden. Jetzt läuft die Testphase zur Haltbarkeit. Anschließend wird eine Auswertung im Rahmen der PA-115-2020 erfolgen.

Auf Grund der derzeitigen Situation im Energiesektor wird die im Rahmen des Bürgerbudgets gewünschte **Erweiterung der Weihnachtsbeleuchtung**, von der Schönower Straße 12-14 bis zur Berliner Allee, nicht beschafft. Der Auftrag zum Aufbau der vorhandenen Weihnachtsbeleuchtung ist erteilt. Sie wird ab Montag, den 21.11.2022 in Betrieb genommen.

Unbefestigte Straßen sind im Rahmen der Unterhaltung nach Plan geschoben.

### Zufahrten, Aufgrabungen, Regenwasseranschlüsse

Der **Ersatzneubau Trafostation am Parkplatzgelände** der Feuerwehr Zepernick wurde durch die e.dis vorgenommen. Weitere zusätzliche Trafostationen im Gemeindegebiet sind geplant, um das vorhandene Netz zu verstärken und auszubauen.

DNS Net hat die ersten **160 Anträge für Aufgrabungen** im Bereich Zepernick eingereicht. Geplanter Baubeginn im Bereich der Schlüterstraße ab 21.11.2022. Die Genehmigung der Aufgrabungen erfolgt immer clusterweise (ca. 15 Straßen), um die fachgerechte Ausführung durchzusetzen und ggf. Möglichkeiten zur Schadensbeseitigung zu erhalten.

## **Bericht des Bürgermeisters** **Sitzung der Gemeindevertretung Panketal am 29. November 2022**

Stand: 23.11.2022

---

Es ist eine **Häufung von nicht fachgerecht ausgeführten Umsetzungen** der genehmigten Zufahrten zu verzeichnen. Es ist eine stärkere Kontrolle notwendig, die personell bisher nicht abgesichert ist.

### Bewirtschaftung Regenwasser/ Gewässerschutz

**Dranse 1:** Der wasserrechtliche Abnahmebescheid liegt vor. Somit ist das Projekt abgeschlossen.

**Okkenpfehl:** Die Prüfung der vom Büro nachgereichten Unterlagen erfolgen derzeit.

**PA-133-2021:** Die Überflutung Züricher Straße/ Engadinstraße wird im Rahmen der Starkregengefahrenkarte (gekoppeltes Modell Oberflächenabfluss und Kanalnetz) untersucht.

**Aufweitung Dranse Alt Zepernick:** Kommunikation mit Eigentümern Dransehaus läuft sehr langsam.

**Niederschlagswassersatzung:** Bewirtschaftungsartenkarte liegt seit Anfang November vor; die Vorlage ist für die Januarsitzung avisiert.

**Gewässerbewertung Dransemündung:** Die Bewertung des hydraulischen, chemischen und ökologischen Zustands wird sich noch bis in den kommenden Herbst aufgrund der derzeitigen Auslastung der notwendigen Büros (ökologische Bewertung, Befischung) hinziehen. Über Zwischenberichte wird informiert.

**Dransemündung:** Die Ausschreibung für eine Biotop- und Fauna-Kartierung erfolgt im November / Dezember 2022.

**Starkregengefahrenkarte:** Erster Bericht und Darstellungen (reiner Oberflächenabfluss, ohne Kanalnetze) liegen vor. Im nächsten Schritt wird ein gekoppeltes Modell (Oberflächenabfluss und Regenwasserkanalssystem) erstellt.

**Öffnung Kappgraben:** Entwurfs- und Genehmigungsplanung wird derzeit zwischen Verwaltung und Wasser- und Bodenverband abgestimmt. Die endgültige Genehmigungsplanung wird der Gemeindevertretung in Form einer Beschlussvorlage vorgelegt.

**Regenwasserbewirtschaftung Hobrechtsfelde:** Im Rahmen des Projekts „Quartierskonzept Hobrechtsfelde“ wird unter Themenfeld 2 ein Regenwasserbewirtschaftungskonzept für Hobrechtsfelde erstellt (Voraussetzung: Fördermittel).

**Schmutzwasserbewirtschaftung Hobrechtsfelde:** Die Gemeindeverwaltung unterstützt den Eigenbetrieb im Rahmen des Projekts „Quartierskonzept Hobrechtsfelde“ bei der Erstellung einer Machbarkeitsstudie für den zukünftigen Umgang mit Schmutzwasser in Hobrechtsfelde (Voraussetzung Fördermittel). Die Unterstützung erfolgt in finanzieller und personeller Form, bspw. bei verwaltungstechnischen, bürokratischen und Beteiligungsaufgaben wie Ausschreibung, Abstimmung mit Büro, Öffentlichkeitsarbeit etc.

## **Bericht des Bürgermeisters** **Sitzung der Gemeindevertretung Panketal am 29. November 2022**

Stand: 23.11.2022

---

Die fachliche Hoheit bleibt beim Eigenbetrieb. Die finale Abstimmung erfolgte am 16.11.2022.

### Straßenverkehrsrecht, ÖPNV, Mobilität

**Baubedingte Verkehrseinschränkungen:** Die halbseitige Sperrung auf der L 200 / Bernauer Chaussee erweitert sich bis zur Schierker Straße. Zwischen Birkholzer Straße und Schierker Straße besteht weiterhin Einbahnstraßenregelung (Richtung Birkholzer Straße). Auch die Autobahnabfahrt Bernau-Süd ist davon betroffen. Beim Verlassen der Autobahn in Fahrtrichtung Berlin lässt sich in die L 200 nur links nach Schwanebeck abbiegen. Die Einschränkungen halten voraussichtlich bis zum Ende des Jahres an.

**Fahrbahnmarkierungen:** Im Herbst 2022 wurden Fahrbahnmarkierungen im Gemeindegebiet aufgetragen. Neben Erneuerungen vorhandener Markierungen waren auch Neumarkierungen enthalten (unterbrochene Fahrbahnbegrenzung in der Neuen Schwanebecker Straße am Knoten Iselbergstraße sowie die dreifach überhöhten Verkehrszeichen „Tempo 30-Zone“ in der Bodestraße und Goethestraße).

**ÖPNV:** Wegen den Baumaßnahmen in Bernau gab es in den letzten Wochen häufig kurzfristige Anpassungen im Busverkehr. Zudem mussten wiederholt Notfallfahrpläne in Kraft treten, wenn es an Fahrpersonal mangelte.

**Geschwindigkeitsmesstafeln:** Messungen werden aktuell in der Birkholzer Straße vorgenommen (auf Höhe der Einmündungen Kiesstraße/ Thalestraße). Zwei Tafeln stehen weiterhin in der Talstraße als verkehrsberuhigende Maßnahme während der halbseitigen Sperrung der L 200.

### Beiträge

**Endveranlagung TEG 21** (Züricher Str., Pitztaler Str., Lechtaler Str., Brixener Str., Brennerstr., Passeier Str., Iselbergstr.): Bescheidversand erfolgte am 18.11.2022 (Beiträge Fahrbahn/Entwässerung/Gehweg, Kostenersatz Zufahrten/ Zugänge und Kostenersatz Drainagen). Voraussichtliche Einnahmen: ca. 2,8 Mio. Euro

### Fördermittel

**Erlebnisbereich Dransemündung:** Eine Restzahlung (ca. 130.000 €) war für 10/2022 avisiert. Der Betrag ist noch nicht eingegangen.

Für den **barrierefreien Umbau / Neubau der Haltestellen „Kirche“ und „Holländer“** sind die Zuwendungsbescheide des Landkreises Barnim eingegangen. Es wurde beantragt, die Mittel für die Haltestellen „Holländer“ ins Jahr 2023 zu übertragen. Dann soll eine Neuausschreibung der Bauleistung erfolgen. Mittel für die Haltestellen „Kirche“ in der Schönower Straße wurden zurückgegeben. Neue Mittel für Neubau/Umbau von barrierefreien Haltestellen für 2023 wurden nicht beantragt, da die Prioritätenliste abgearbeitet ist.

### Kommunaler Betriebshof

**Fuhrpark:** Das Fahrzeug BAR-WC 66 (Tremo) hat einen Motorschaden, da der Zahnriemen gerissen ist. Eine Ersatzbeschaffung ist erforderlich. Das Fahrzeug BAR-WC 20 ist wieder

## **Bericht des Bürgermeisters**

### **Sitzung der Gemeindevertretung Panketal am 29. November 2022**

*Stand: 23.11.2022*

---

einsatzbereit. Das Fahrzeug BAR WC 10 ist gerade in Reparatur, da der Tritt zum Einsteigen neu hergestellt werden muss. Die Fahrzeuge für den Winterdienst sind einsatzbereit.

# **Bericht des Bürgermeisters**

## **Sitzung der Gemeindevertretung Panketal am 29. November 2022**

Stand: 23.11.2022

---

### Eigenbetrieb Kommunalservice Panketal (Organisationseinheit nicht dem FB I zugeordnet)

#### Kaufmännischer Bereich

- Erstellung des Wirtschaftsplanes 2023, Gebührenkalkulation
- Vorbereitung der Jahresabrechnung, Druck Karten, Bearbeitung der Eigentümerwechsel

#### Bereich Technik/ Bauwesen

- Wasser Wirtschaftsplan 2022
  - o Erneuerung der Versorgungsleitung und der Hausanschlüsse in der Charlottenstraße. Baubeginn am 13.06.2022. Tiefbauarbeiten für Rohreinzug, Kreuzungsbereich Charlottenstraße/ Heinestraße (Knotenpunkt 1 und 2),
  - o Erneuerung der Versorgungsleitung und der Hausanschlüsse in der Ahornallee.
- Abwasser Wirtschaftsplan 2022
  - o Herstellung des Schmutzwasserkanals und der Grundstücksanschlüsse an der L 200. Baubeginn 30.05.2022. Anbindung des Schmutzwasserkanals an den vorhandenen Schacht in der Birkholzer Straße.
- Pumpwerk 1 Pufferbecken
  - o Reparatur nach Havarie
- Elektrotechnik
  - o Wasserwerk: Vorbereitung des Umbaus der Absetzbecken, Stromzuführung zum Wasserwerk muss verstärkt werden
- Weitere Maßnahmen:
  - o Tagung AG Wasser im Oktober

## **Bericht des Bürgermeisters** **Sitzung der Gemeindevertretung Panketal am 29. November 2022**

Stand: 23.11.2022

---

### **Fachbereich II – Finanzen und Öffentliche Ordnung**

#### Ordnungsamt

Am 08.10.2022 wurde auf der **Präventions- und Imageveranstaltung** der Polizei Bernau auf kurzem Weg die Zusammenarbeit mit der Gemeinde Panketal abgestimmt. Für die Gemeinde standen dabei die Themen Sachbeschädigung und Graffiti im Vordergrund.

Die Vorbereitungen zur **Schöffenwahl** 2023 für die Amtszeit von 2024 bis 2028 wurden getroffen. Alle Interessenten haben die Möglichkeit, sich bis zum 28. Februar 2023 zu bewerben. Alle wichtigen Informationen zum Schöffenamtsamt sind auf der Homepage der Gemeinde zu finden

Nach zwei Jahren Pause wird am 3. Dezember in diesem Jahr wieder die traditionelle **Weihnachtsparade** stattfinden, die vom Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Zepernick gemeinsam mit dem Ordnungsamt der Gemeinde und in Abstimmung mit der Polizei organisiert wird.

#### Feuerwehr

Die Feuerwehr ist seit dem 19.09.2022 zu **insgesamt 20 Einsätzen** ausgerückt. Zehnmal wurden die Kameraden zu Personenrettungen (Türnotöffnung / Tragehilfe / Absicherung Hubschrauberlandeplatz) gerufen. Viermal mussten sie Ölsuren beseitigen und dreimal wurden sie wegen Verkehrsunfällen alarmiert. Dazu kommen zwei Brandmeldealarme und ein Fehlalarm. Neben den Einsätzen kam die Begleitung der Martinsumzüge in Schwanebeck und Zepernick als Ordnungskräfte dazu.

Mitte Dezember muss die Feuerwehr Schwanebeck baubedingt für rund 1,5 Jahre aus der Feuerwache ausziehen und in ein **Behelfsquartier** bei Eisen-Bayer in der Zepernicker Straße umziehen. Die Einsatzbereitschaft wird künftig von dort sichergestellt. Ausbildungsdienste für die Jugend finden bis zum Abschluss der Baumaßnahmen in Schwanebeck nur in Zepernick statt.

#### Kämmerei

Das **Rechnungsprüfungsamt** konnte bisher noch keinen Termin zur örtlichen Prüfung des Jahresabschlusses 2021 benennen.

Laut Verlautbarung des Deutschen Städtetages vom 15.11.2022 plant das Bundesministerium für Finanzen die **Umsatzsteuerpflicht für Kommunen** auf den 01.01.2025 zu verschieben. Eine entsprechende Regelung soll dazu im Jahressteuergesetz 2022 erfolgen, das am 02.12.2022 veröffentlicht werden soll. Da die Einführung der Mehrwertsteuerpflicht für die Gemeinde Panketal zwar mit einem nicht unerheblichen Aufwand an Mehrarbeit, aber mit keinen Kostenersparnissen verbunden ist, wird bei entsprechender Gesetzesänderung auch die Gemeinde Panketal die Einführung der Umsatzsteuerpflicht auf dem 01.01.2025 verschieben.

## **Bericht des Bürgermeisters** **Sitzung der Gemeindevertretung Panketal am 29. November 2022**

Stand: 23.11.2022

---

### **Fachbereich III – Innere Verwaltung / IT und Digitales / Soziales, Jugend, Kultur, Sport**

#### IT & Digitales

Die **Projektgruppe „App“**, bestehend aus der Fachdienstleitung FB III, Mitarbeitern des Fachbereichs III und dem Pressreferenten, arbeitet an der Umsetzung der Smart-Village-App für die Gemeinde Panketal. Die Testversion ist kurz vor der Fertigstellung und wir sind zuversichtlich, dass die App im 1. Quartal 2023 veröffentlicht werden kann. Wir haben die Vorarbeit in Form von Entwicklerzugängen, Inhalten wie Abfall- und Veranstaltungskalender, der Erstellung von RSS-Feeds, Layout, Gestaltung und Design geleistet.

#### Kita

Mit Schreiben vom 18.11.2022 kündigte das MBS eine **Elternbeitragsentlastung im Rahmen des Brandenburg-Pakets** an. Geplant ist demnach ein neuer Abschnitt im Kitagesetz, der voraussichtlich ab 01.01.2023 in Kraft treten soll. Ziel ist es, Eltern verschiedener Einkommensgruppen zu entlasten. Wir als Träger würden vom Land Ausgleichspauschalen erhalten, um Mindereinnahmen zu kompensieren. Wir sind gerade dabei, die Umsetzung zu prüfen. Laut MBS ist eine Anpassung der Kitabeitragsatzung nicht notwendig, da die Landesregelung unsere Regelung ersetzt. Trotzdem stellt es uns insofern vor Herausforderungen, als das die Neuerung beitragsstechnisch umgesetzt werden müssen, d.h. es müssen unsererseits neue Bescheide erstellt und verschickt werden.

Die aus den Fördermitteln des **Digitalpakts Kita** finanzierten Tablets und Laptops sind eingetroffen und werden sukzessive in den Einrichtungen verteilt. Ziel ist es, die digitale Kompetenz von Erzieherinnen und Erziehern damit zu stärken und die digitalen Arbeitsabläufe zu verbessern.

#### Schule

Am 15.11.2022 führte die Grundschule Zepernick in Zusammenarbeit mit der Kreisverkehrswacht Barnim, den Revierpolizisten und der Schulsozialarbeiterin die Aktion **„Funkeln im Dunkeln“** durch. Die Aktion sollte sowohl Eltern als auch Kinder darauf aufmerksam machen, möglichst sichtbar in der dunklen Jahreszeit unterwegs zu sein, um von anderen Verkehrsteilnehmern gut sichtbar zu sein.

Die Gesamtschule wird am 01.12.2022 ab 18:00 Uhr wieder den **Adventszauber** in der Mensa durchführen. Eine Veranstaltung, die nach der erzwungenen Pause durch Corona nun endlich wieder stattfinden kann und sowohl von Eltern als auch Schülern gestaltet wird.

#### Sport

Im Rahmen des **Host-Town**-Programms, an dem die Gemeinde Panketal gemeinsam mit der Stadt Bernau bei Berlin teilnimmt, wird es am 14.06.2023 einen Fackellauf geben, der am Panketaler Rathaus mit einem Läufer-Empfang startet und am Bernauer Rathaus endet, wo es ebenfalls eine entsprechende Veranstaltung geben wird. Da die Strecke recht lang ist, werden die Teilnehmer ein Stück mit dem Bus fahren. Das sind die Ergebnisse der letzten Abstimmung zwischen den Gastgebern und der zuständigen Organisationsgruppe

## **Bericht des Bürgermeisters** **Sitzung der Gemeindevertretung Panketal am 29. November 2022**

Stand: 23.11.2022

---

der Special Olympics, die am 09.11.2022 in Bernau stattfand. Das nächste Netzwerktreffen der Planungsgruppe Special Olympics findet am 15.02.2023 im Panketaler Rathaus statt.

### Soziales

Am 23.11.2022 wurde der Weihnachtsbaum im Rathaus aufgestellt. Auch in diesem Jahr wird er wieder als **Wunschbaum** dienen, d.h. Besucherinnen und Besucher können sich auf Zettel geschriebene Wünsche vom Baum nehmen und erfüllen. Wie im vergangenen Jahr soll dadurch wieder Kindern und Jugendlichen, die von der Kindeswohl Berlin gGmbH betreut werden, eine schöne Überraschung zum Fest beschert werden. Die Aktion wurde im vergangenen Jahr erstmals durchgeführt und erfreute sich großer Beliebtheit, sodass wir sie in diesem Jahr fortsetzen.

Die Ergebnisse der **Bedarfsermittlung zum Thema Pflege** wird der Auftragsnehmer in der Januarsitzung des Sozialausschusses vorstellen und Maßnahmenvorschläge unterbreiten.

Im November fanden die ersten beiden Termine zum Thema **Pflegeberatung** im Beratungsraum 105 im Rathaus der Gemeinde Panketal statt. Das Angebot wurde bisher sehr gut angenommen und wird zweimal pro Monat angeboten. Aufgrund der Feiertage wird es im Dezember ausnahmsweise nur einen Termin geben und der ist am 13.12.2022.

### Kultur

Am 10.10.2022 verlegte der Künstler Gunter Demnig insgesamt sieben **Stolpersteine** in vier Panketaler Straßen. Sie erinnern an jüdische Bewohnerinnen und Bewohner des Ortes, die während der NS-Zeit ermordet wurden. Am Vorabend erinnerten der Panketaler Geschichtsverein „Heimathaus“ e.V. und die Kunstbrücke Panketal in einer Gedenkstunde im Rathaus an die Bewohnerinnen und Bewohner. Der Geschichtsverein reichte den Vorschlag zur Verlegung der Stolpersteine für das Bürgerbudget 2022 ein. Die Idee fand bei der Abstimmung große Zustimmung und landete auf Platz 2. Im Mai 2006 wurden zwei Stolpersteine in der Poststraße verlegt. Sie würdigen das Leben von Anna Gertrud und Moritz Löwenthal. Die im Oktober verlegten Stolpersteine erinnern an: Wolfgang Benning (Goslarer Straße 8), Jenny Gold (Straußstr. 53), Salomon Seelig, Hedwig Seelig, Emil Hans Seelig, Walter Gustav Seelig (alle Hufelandstr. 10) und Selma Kübler (Heinestr. 58).

Am 18.11.2022 haben sich der Bürgermeister und Führungskräfte aus dem Rathaus am **Vorlesetag** beteiligt, der von der Kunstbrücke Panketal organisiert wird. In diesem Rahmen haben sie in Kitas und Schulen aus Büchern vorgelesen, um den Nachwuchs zum Lesen zu animieren.

Nachdem die **Feuerwehrparade** in den vergangenen Jahren coronabedingt ausfallen musste, findet sie in diesem Jahr wieder statt. Los geht die Vorparade am 03.12.2022 um 17.00 Uhr an der Schönower Str. / Ecke Fontantestr. Die Hauptparade beginnt eine Stunde später an Schönower Str. / Ecke Steinstr. Darüber hinaus wird es auch einen Weihnachtsmarkt geben, der vom 02.12. - 04.12.2022 stattfindet und die Glühweinmeile am 03.12.2022 ab 14:00 Uhr. Herzliche Einladung!