

TEG 9 : Planentwicklung

Beschlüsse

- **P V 35/2005/1** bis **/3** von März 2005 bis Januar 2007 - Grundsatzbeschlüsse der Gemeindevertretung zum Straßenausbaukonzept in der Gemeinde zur Einstufung der Straßen und Ausbauquerschnitte;
- **P V 96/2007/6** v. 21.02.2011: Beschluss „Straßenbauprogramm 2020“ und für den Projektablauf von Straßenbauvorhaben (mitgeteilt durch **P M V 25/2006**);
- **P V 20/2016/2** vom 26.09.2016 - Überarbeitung Straßenbauprogramm 2020 für die Jahre 2016 bis 2023 und Umsetzung in die aktuelle Straßenplanung;
- Fertigstellung der Vorplanung für WG TEG 9 erfolgte im November 2016

Weiterer (möglicher) Ablauf:

- Beschluss zur Vorplanung und zu den Varianten (nach Auswertung der Anliegerversammlung und den Hinweisen der Anlieger) vorauss. im Februar 2017
- Beschluss zur Entwurfsplanung vorauss. im Mai 2017
- Zufahrtenanhörung (Juni 2017) und Einholung aller Genehmigungen (TÖB-Beteiligung)
- Ausschreibung der Maßnahme ab August 2017 und Vergabe im September 2017
- Baubeginn ab Mitte Oktober 2017 möglich, Bauzeit bis Sommer 2018